

Příloha č. 4 smlouvy o dílo Č.j. R- 04-1/11-2019

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu Zboží a Služby v termínech dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram postupu plnění může být pozměněn v návaznosti na vstupní workshop a stanovení spoluúčasti a potřeb Objednavatele, nejpozději však do 15. týdnů od podpisu smlouvy o dílo.

	Týdny plnění	Popis činnosti
1.	1.	Příprava projektu a vstupní workshop
2.	2.-4.	Analýza, Odsouhlasení analýzy
3.	5-6.	Příprava apliancí a integrací
4.	7.-8.	Fyzická implementace a předání, vstupní nastavení
5.	9.	Vyhodnocení dat a Workshop
6.	10.	Nastavení cílového stavu
7.	11.	Zákaznické školení
8.	12.	Postupný náběh služeb
9.	13.	Příprava dokumentace
10.	14.	Akceptační řízení a převzetí do provozu