



7 Harmonogram plnění

Název činnosti	05/20 19	06/20 19	28.6.2 019
Implementace nástroje pro optimalizaci a elektronizaci schvalovacích procesů			
Analýza současného stavu procesů finanční kontroly včetně vnitřních směrnic	■		
Osobní konzultace v sídle objednatele	■		
Návrh optimalizovaného stavu	■		
Vypořádání připomínek Objednatele	■		
<i>Licence CROSEUS - finanční kontrola, registr smluv (dodávka), API</i>	■		
Konfigurace aplikace	■		
Nasazení verifikační a provozní verze	■		
Ověřovací provoz (týden)		■	
Integrace oběhu účetních dokladů na stávající ekonomický systém FEIS			
Příprava integrace s ekonomickým systémem	■	■	
Integrace na ekonomický systém		■	
<i>Licence FEIS integrační modul</i>	■		
Implementace úprav aplikace FEIS k Objednateli		■	
Školení uživatelů CROSEUS a FEIS + předání dokumentace (4x3h)		■	
Integrace na spisovou službu			
Příprava a integrace na spisovou službu	■	■	
Zavedení finančního plánu			
Dodání podkladů	■	■	
<i>Licence CROSEUS - finanční plán</i>	■		
Konfigurace aplikace		■	
Školení uživatelů+předání dokumentace(2x3h)		■	
Manažerský informační systém			
Konfigurace aplikace		■	
instalace produkční verze		■	
<i>Licence CROSEUS - Manažerský informační systém (SSRS - reporting services, 1 licence Power BI)</i>	■		
Školení uživatelů (1x3h)		■	
Doprovodné činnosti			
Projektové vedení	■	■	■
Akceptace dodání			■
Servisní podpora CROSEUS (60 měsíců x 10h)			■