

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

vedenou pod č. j. VS-3216-2/ČJ-2019-801851
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č.j.: VS-4503-3/ČJ-2018-800020-SP ze dne 5.2.2018
Vrchní rada plk. Mgr. Roman Mišák, ředitel Věznice Bělušice

adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice
Bělušice66
435 26 Bečov u Mostu

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ALBEA, s.r.o.

Se sídlem Údolí 67, Ústí nad Labem, 403 40
Zapsaný v obchodním rejtríku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem,
Oddíl C, vložka 7341
Jejíž jménem jedná Ing. Jiří Štěrba, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost
IČO:61329746
DIČ:CZ61329746
Bankovní spojení: [REDAKCE].
č.ú.: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o
dílo ze dne 18.04.2019 vedenou pod č. VS-3216-2/ČJ-2019-801851 (dále jen „Dodatek č.
1“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na
následujících změnách Smlouvy :

1) Z důvodu zjištění skutečného stavu podkladu podlahy po demontáži původní dlažby a následné celkové sanace nekvalitního podkladového betonu se mění bod (1), článku IV. Doba plnění v následujícím znění:

„(1) Dílo specifikované v čl.III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno do **68 kalendářních dnů** od protokolárně předaného staveniště objednatelem.“

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Bělušicích dne:

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Roman Mišák
ředitel Věznice Bělušice

Za zhotovitele

Albea s.r.o.
Ing. Jiří Štěrba
jednatel