

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O IMPLEMENTACI A LICENČNÍCH
POPLATCÍCH ZA SOFTWARE SYDO TRAFFIC DSA
č. 493/OIT/2019**

(schválena na jednání porady starosty dne 11.3.2019/2019, č. usn. 1/11.3.2019)

(Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno na jednání porady starosty dne 3.6.2019 usn. č. 2/3.6.2019)

uzavřený dle ustanovení § 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

Město Příbram

Sídlem: Tyršova 108, 261 01 Příbram I
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
Statutární zástupce: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
(dále jen „**Objednatel a nájemce**“)

a

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

Sídlo: Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17291
ID datové schránky: hht3zfg
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 24132098
DIČ: CZ24132098
Zastoupena: Michaela Sedláková, předseda představenstva
technické a softwarová podpora: <http://support.gemos.cz/podpora/>
(dále jen „**Zhotovitel a pronajímatel**“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.5.2019 smlouvu o implementaci a licenčních poplatcích za software SYDO TRAFFIC DSA.
V průběhu plnění smlouvy byla zjištěna potřeba provedení nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna termínů z důvodu nutnosti propojení na software třetí strany. Na základě těchto skutečností je uzavřen tento dodatek ke smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku - změny

Článek II. Doba a místo plnění, odstavec 1. se mění takto:

Článek II.

Termín zhotovení

Vzhledem k technickým problémům s protiplněním dle článku X. a po vzájemné dohodě se stanovuje nový termín dokončení díla 30.06.2019.

Zkušební provoz proběhne od 01.07.2019 do 31.07.2019

III.

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy o implementaci a licenčních poplatcích za software SYDO Traffic DSA tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pro dobu od 01.06.2019 do účinnosti dodatku sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako byl dodatek uzavřen.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Příbrami

Dne:

11-06-2019

Za objednatele a nájemce:

V Praze

Dne:

11.5.2019

Za zhotovitele a pronajímatele:

Mgr. Jan
starosta

Michaela
předseda

SYSTEMY a.s.

- Satelite

850 707

248 442

systemy.cz