



Správa  
Pražského hradu

Č.j.: SPH 1618/2019  
ZČ: 105.010.00.001.0, NS: 1335042  
ID RS smlouvy 7106215  
ID RS dodatku č. 1

## **D o d a t e k   č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 3038/2018 uzavřené dne 17.12.2018  
na akci „ Kaple sv. Kříže – rekonstrukce pokladny“

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.**

se sídlem: Londýnská 28, 120 00 Praha 2  
kontaktní adresa: Londýnská 28, 120 00 Praha 2  
zastoupena Ing.arch. Petrem Frantou, jednatelem  
IČO: 43870295  
DIČ: CZ43870295  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 5945  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 3038/2018 uzavřené dne 17.12.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I** **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce – součástí dokumentace pro provádění stavby bude příprava pro třetí pokladní místo vč. veškerých přívodů inženýrských sítí a dále i návrh prostoru pro kustody.“*

1.2. Termín předání projektové dokumentace jako celku uvedený v článku II., odst. 2., písm. c) smlouvy se nemění.

1.3. Článek III., odst. 1, písm. a) smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Cena víceprací dle článku I., odst. 1.1. Dodatku č. 1 činí bez DPH 10.000,- Kč  
(slovy: desettisícpětset korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) smlouvy bez DPH 88.000,- Kč  
(slovy: osmdesátosmtisíc korun českých)

### **Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:**

Cena plnění dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 98.000,- Kč  
(slovy: devadesátosmtisíc korun českých)  
K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.

1.4. Cena za řádně provedený autorský dozor dle Článku III., odst. 1, písm. b) smlouvy zůstává beze změn.

## **Článek II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 3038/2018 uzavřené dne 17.12.2018.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

.....  
Ing. arch. Petr Franta  
jednatel  
Petr Franta architekti & asoc., spol. s r.o.  
zhotovitel

V Praze dne

.....  
Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel