

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19.11.2018.

I. Smluvní strany

1. Objednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupený: Mgr. Kamilem Vruble, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČ: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 42272004/2700

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel

HOKEJ-SPORT CZ, s.r.o.

zastoupený: Jiřím Koppem, jednatelem společnosti

sídlo: Třebechovice pod Orebem, Nepasice 109, PSČ 503 46

IČ: 25916165

DIČ: CZ25916165

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14259

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 35-3757610277/0100

(dále jen Zhotovitel)

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se vzhledem k provozním důvodům ležícím na straně objednatele (konání sportovních a kulturních akcí v OSTRAVAR ARÉNĚ) dohodly na změně termínu dokončení díla.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek IV. Doba plnění, odstavec 2. se mění a nově zní takto:

Zhotovitel je povinen dílo realizovat takto:

- a) Zahájení plnění 8.7.2019
- b) Předložení aktualizovaného harmonogramu plnění do 15.6.2019
- c) Předložení kladečského plánu objednateli do 15.6.2019
- d) Demontáž stávajících mantinelů, ochranných skel a boxů do 15.6.2019
- e) Kompletní montáž nových mantinelů a dokončení díla do 17.7.2019

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě

V Třeběchovicích

Dne.....

Dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva

.....
Jiří Kopp
jednatel společnosti

.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva