



**Dodatek č. 02 k realizační smlouvě č. 35 504 SOSOST-127/2019**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 28.3.2019

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.**  
sídlo/bydliště: Košická 63, Praha 10100

IČO: 03847306  
DIČ: CZ03847306

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.**

**Změny a doplnění smlouvy**

1. S odkazem na ustanovení § 66 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě článku 5.. Ostatní ujednání odst. 4. Realizační smlouvy č. **35504 SOSOST-127/2019** uzavřené dne 28.3.2019, se obě strany dohodly na navýšení ceny, a to dle Výzvy k plnění (VKP).

**Čl. II.**

**Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Srní dne 11.6.2019

V Praze dne 11.6.2019

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....

.....