

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2019

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### **Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace**

se sídlem: tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město  
zastoupen: Mgr. Olgou Humplíkovou, ředitelkou

jednání ve věcech technických:

IČ: 003 20 463  
DIČ: CZ00320463  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:

**(dále jen objednatel)**

**a**

### **Comfor Stores a.s.**

zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3771  
zastoupena: Ing. Stanislavem Hežou, předsedou představenstva  
Ing. Daliborem Havlem, na základě plné moci ze dne 30. 12. 2017

jednání ve věcech technických:

se sídlem: 624 00 Brno, Běly Pažoutové 742/1a  
IČ: 262 90 944  
DIČ: CZ26290944  
telefon:  
e-mail:  
bankovní spojení: Citibank Europe plc  
č. účtu:

**(dále jen zhotovitel)**

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce kabelového vedení datové sítě“

## **Čl. 1**

### **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly, že k řádnému dokončení díla bylo nutné realizovat práce a dodávky nad sjednaný rámec díla viz příloha č. 1 – soupis víceprací s výkazem výměr.

## **Čl. 2**

### **Cena a platební podmínky**

Tímto dodatkem se mění bod 5.1) Smlouvy o dílo ze dne 4. 3. 2019. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se navyšuje o 13 275 Kč bez DPH.

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje fakturovat vícepráce ve výši 13 275 Kč bez DPH samostatným daňovým dokladem, kdy datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum předání díla. Lhůta splatnosti daňového dokladu se stanovuje 21 dní od jejího doručení.

### **Čl. 3 Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost tohoto dodatku nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Přílohu č.1 – soupis víceprací s výkazem výměr

V Karviné dne 30. 5. 2019  
za objednatele

V Karviné dne 30. 5. 2019  
za zhotovitele

.....  
Mgr. Olga Humplíková  
ředitelka MěDK

.....  
Ing. Dalibor Havel  
na základě plné moci ze dne 30. 12. 2017