

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace	Zhotovitel : <b>MORYS s.r.o</b> Korejská 9, Ostrava - Přívoz	Projekt Část	<b>Domy pro sociální účely v k.ú Nová Bělá, Výškovice</b> <b>ZTI,SLP</b>
---	---	-----------------	---

## ZMĚNOVÝ LIST

č.:

**001**

### POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY :	Změna dodavatele kamerového systému, změna vany za sprchovací lehátko
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Požadavkem investora na změnu vany a dodavatele kamer.systému
DŮVOD :	Požadavek provozu domu pro osoby se zdravotním postižením, sjednocení servisních služeb KS
POZNÁMKY :	
PŘÍLOHY :	Položkové rozpočty víceprací a odpočtů
POPIS :	

Klasické koupelnové vany, s vanovou sprchovou baterií, byly zaměněny za sprchové lehátko. Pro tento účel bylo zřízeno závěsné WC pro vypouštění vody ze sprchového lehátka a sprchová baterie s prodlouženou hadicí pro sprchování pacienta v lehátku. Z důvodu sjednocení servisních služeb kamerového systému ve všech DOZP organizace Čtyřlístek, bylo investorem rozhodnuto, že tyto práce se uskuteční prostřednictvím městské společnosti Ovanet a. s.

Očekávané datum schválení :	
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv na termín :	Vliv na milníky : Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby : Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:	Ne <input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/>
Připraveno :	Společnost: <b>MORYS s.r.o.</b>
	Jméno: <b>Martin Baar</b> Datum : <b>17.04.2019</b>

**SCHVALENA CENA**

**-156 821 Kč**

SCHVÁLENO TDI	Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM	Datum	Podpis