

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace		Zhotovitel: MORYS s.r.o. Korejská 9, Ostrava - Přívoz	Projekt Část	Domy pro sociální účely v k.ú Výškovice montáž obkladu štitových fasád Al plechem
ZMĚNOVÝ LIST		č.:		002
POPIS ZMĚNY				
NÁZEV ZMĚNY :	Změna ve výkazu provedených prací dodávky a montáže obkladu štitových fasád Al falcovaným plechem			
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Objednatel, TDS, zhotovitelem			
DŮVOD:	Změna je vyvolána rozdílem výměry uváděné v obytném rozpočtu a skutečné výměry dle provedené práce			
POZNÁMKY :				
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněprací			
POPIS :	Skutečné provedení dodávky a montáže obkladu štitových zdí fasády Al falcovaným plechem odpovídá výměře 174,70 m2 oproti uváděné výměře stavebního rozpočtu 207,0 m2, což činí rozdíl 32,30 m2 v neprovedených pracích			
Očekávané datum schválení :				
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>		
Vliv na termín :	Vliv na mílniky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>	
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>	
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>	
Připraveno :	Společnost:	MORYS s.r.o.		
	Jméno:	Martin Baar	Datum :	
SCHVALENA CENA		-128 201,00 Kč		
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis	
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis	