




MMOPP00EUZOP



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00EUZOP

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

Zakázka: „Vrt sv. Anna - projektové a průzkumné práce“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
ID datové schránky: **5eabx4t**
Zastoupen: [REDACTED], **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **G-Consult, spol. s r.o.**
Sídlo: **Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava, Vítkovice**
IČ: **64616886**
DIČ: **CZ64616886**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Ostrava**
ID datové schránky: **mvi7xxm**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II.
Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13. 3. 2019 uzavřena Smlouva o dílo PID: MMOPP00HXM5D (dále také jen „**Smlouva**“).

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „**tento dodatek**“) níže uvedeného obsahu.

Článek III., odst. 3.1. Smlouvy se doplňuje o bod 3 následovně, přičemž původní body 3. a 4. se nově číslují 4. a 5.:

„Článek III.
Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem:

„Vrt sv. Anna - projektové a průzkumné práce“
(dále také jen „**dílo**“).

Dílo představuje přípravu realizace zdroje podzemní vody pro zahrádkářskou osadu Svatá Anna - Jaktarka lokalita „A“ postupem stanoveným v hydrogeologickém posudku zpracovaném Vodní zdroje Holešov a.s. se sídlem Tovární 1423, 769 01 Holešov, IČ 46900021, zakázkové číslo 17 1 156 ze dne 11. 01. 2018.

Dílo bude realizováno v členění:

1. Studium archivní dokumentace.
2. Geofyzikální průzkum pro lokalizaci optimálního místa pro hydrosundu do hloubky cca 50 až 90 m v lokalitě „A“.
3. Realizaci dvou průzkumných zapažených vrtů včetně krátkodobé čerpací zkoušky.
4. Zpracování projektu průzkumného hydrogeologického vrtu a prací souvisejících s ověřením kvality vody včetně položkového rozpočtu výkazu výměr v oceněné a slepé verzi, pro roční potřebu vody 24 960 m³, denní potřeba 137,14 m³ a okamžitou potřebu 1,6 l/s (přepočet spotřeby na plochu lokality " A" o výměře 15,6 ha).
5. Legislativní zajištění projektových prací:

Souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s realizací průzkumného hydrogeologického vrtu, který je budován s cílem zajištění vodního zdroje.

Souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu povolení k nakládání s vodou, spočívající v jejím odběru v rámci hydrodynamické zkoušky na realizovaném vrtu.

Posouzení projektu hydrogeologického vrtu krajským úřadem z hlediska posouzení chráněných zájmů.

Zhotovitelem vypracované výstupy dle bodu 2, 3, 4 a 5 budou předány objednateli v písemné formě ve čtyřech tištěných vyhotoveních a dvakrát elektronicky.

Projektovou dokumentaci v digitalizované formě zhotovitel zpracuje se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí PC IBM.

Obě smluvní strany se dohodly, že dokumenty předávané v elektronické podobě budou ve standardních formátech používaných u objednatele. Přípustné jsou tyto formáty:

- DGN pro MicroStation verze 7 i 8,
- DWG pro AUTOCAD verze 2000,
- DOC, XLS, PPT pro dokumenty Microsoft Office,

- TIFF, JPEG a CIT pro obrazové soubory,
- TXT a HTML pro textové a hypertextové dokumenty,
- PDF pro Adobe Acrobat.

Každý předávaný nosič bude obsahovat seznam na něm předávaných souborů jako soubor INDEX.HTML v kořenovém adresáři nosiče. Každý nosič bude opatřen stručným názvem a identifikačním číslem, tyto údaje budou uvedeny i v předávacím protokolu.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu daném platným legislativním předpisem, jeho cenovou nabídkou, a případnými dalšími pokyny objednatele.“

Článek IV., odst. 4.1. až 4.4. Smlouvy se mění následovně:

„Článek IV. Cena díla

Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty
207.020,00 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
43.474,20 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
..... Kč
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
250.494,20 Kč
(slovy: dvě stě padesát tisíc čtyři sta devadesát čtyři koruny české a dvacet haléřů).“

Smluvní strany dále sjednávají, že doba plnění, tj. závazek zhotovitele dílo řádně dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků do 3 měsíců od uveřejnění Smlouvy v registru smluv, sjednaný v Článku VII. odst. 7. 2. Smlouvy, se prodlužuje o dva měsíce.

Součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – doplněk č. 1 cenové kalkulace k Článku III. odst. 3.1. bod 3 Smlouvy.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.5.2019 č. usnesení 644/16/RM/19

V Opavě dne 12-06-2019

za objednatele

primátor



V Ostravě dne 6.6.2019

za zhotovitele



Zakázka: OPAVA-Jaktař - Vrt sv. Anna - projektové a průzkumné práce (2019 0047)
Doplněk č. 1

Název	Jednotka	Poč. j.	Jednotková cena	Celková cena
Přípravné práce				
Vytýčení vrtů, zaměření pozice (x, y, z)	sada	1	1 000 Kč	2 020 Kč
Cestovné	km	80	9 Kč	1 000 Kč
Splnění podmínek zak. č. 62/1988 Sb. - Zpracování projektu gpp, ohlašovací povinnost a evidence	sada	1	300 Kč	720 Kč
Technické práce				
Jádrové vrtý čerpací, ϕ 220 mm, hloubka 20 až 25 m, 2 ks	m	47	1 790 Kč	300 Kč
Přeprava vrtině soupravy	km	100	54 Kč	102 130 Kč
Krátkodobá čerpací zkouška	sada	2	6 300 Kč	84 130 Kč
Vyhodnocení				
Sled a řízení, dokumentace	hod.	8	650 Kč	5 400 Kč
Cestovné	km	80	9 Kč	12 600 Kč
Vyhodnocení ČZ a vrtů	hod.	12	650 Kč	13 720 Kč
CELKEM bez DPH				5 200 Kč
				720 Kč
				7 800 Kč
				117 870 Kč



Situace umístění vrtů



M 1 : 4 000

Vrt 1: Y = 500 150.8 X = 1 087 703.5
Vrt 2: Y = 500 022.2 X = 1 087 817.4