

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele : **E297-S-4114/2018**

č. smlouvy zhotovitele : **1-01-18-010-GADJ**

č. VZ objednatele : **29718011**

č. jednací objednatele : **14137/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

„Kařízek - Oprava fasády“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: XXX
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: XXX
- ve věcech technických: XXX
- ve věcech realizace: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **STRABAG Rail a.s.**
Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 254 29 949
DIČ: CZ 254 29 949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1370

Zastoupená: XXX
XXX
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: XXX
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: XXX
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: XXX
d) ředitel výstavby: XXX
e) odpadový hospodář: XXX
f) koordinátor BOZP: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

E-mail: obchod.rail@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E297-S-4114/2018 a číslem smlouvy zhotovitele 1-01-18-010-GADJ se smluvní strany z důvodu zjištění víceprací (viz. změnový list stavby) dohodly na nové celkové ceně a také na novém termínu za řádně provedené dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Nové znění článku **4 - DOBA PLNĚNÍ** bodu **4.2** Smlouvy o dílo je:

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **15. 6. 2019**

Nové znění článku **5 – CENA ZA DÍLO** bodu **5.1** Smlouvy o dílo je:

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli:

cenu bez DPH ve výši: 2.029.946,05 Kč

slovy: dvamiliónydvacetdevěttisícdevětsetčtyřicetšest korun českých a pět haléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Oceněný položkový soupis víceprací

V Plzni dne 30. 05. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
XXX
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
XXX
předseda

.....
XXX
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 309160

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ecd863b3-6d3b-40bf-85b8-05f846f29aec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2019 11:15:00



45b365b9-85b4-413b-b603-5dd8df7da61e