

Doložka
Záměr byl zveřejněn od do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice
číslo usnesení: 442/15/2712.017
ze dne: 27. 5. 2019
za správnost: [redacted]

SMLOUVA ČÍSLO: D1/037/2019/OR

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

„Teplovodní přípojka pro Obchodní akademii Mohelnice, včetně DPS č. 73 a napojení na stávající vnitřní rozvody“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice
Sídlo: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Kuba, starosta

Osoby ve věcech
technických a realizačních: Ing. Pavel Němec

IČ: 00303038
DIČ:
Název a adresa banky: ČS a.s. pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

Zhotovitel:

Obchodní firma: FIS instalace s.r.o.
Sídlo: Vodní 250, 78985 Mohelnice
Doručovací adresa: Vodní 250, 789 85 Mohelnice
Zapsán: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24116

Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy: Mgr. Petr Pjajko, jednatel společnosti

Osoby ve věcech
technických a realizačních: [redacted]
IČ: 25881493
DIČ: CZ25881493
Název a adresa banky: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke Smlouvě o dílo č. 037/2019/OR, ze dne 7. 2. 2019, (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“).

Článek 2
Účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán za účelem úpravy termínu plnění nezbytného k řádnému dokončení díla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolily provést odstavení hlavního teplovodního potrubí a napojení nové teplovodní přípojky.

Článek 3
Změna a doplnění smlouvy

1. Stávající znění čl. 3 Místo a termín plnění odst. 2. Termín plnění se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:
- dokončení prací vč. předání díla objednateli nejpozději do 17. 06. 2019

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu smluvní strany.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 28-05-2019

.....
Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Mohelnici dne

.....
Vodní inženýrské
IČO: 2881493
... tel.: 533092
Zhotovitel
Mgr. Petr