

Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění TDI

který uzavřely

na straně jedné: **Město Polička**
IČO: 002 77 177, DIČ: CZ00277177
se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička
zastoupené Jaroslavem Martinů, starostou

- dále jen mandant -

a

na straně druhé: **APOLO CZ s.r.o.**
IČO: 274 92 851, DIČ: CZ27492851
se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička
zastoupena Ing. Martinem Kozáčkem, jednatelem

- dále jen mandatář -

A.

Mandant a mandatář uzavřeli dne 2.1.2017 Mandátní smlouvu na zajištění TDI č. smlouvy: MS 0117 ohledně zajištění komplexních služeb stálého technického dozoru investora (TDI) na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce“ (dále jen „Mandátní smlouva“).

Mandátní smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 3.1.2017.

B.

Při uzavření Mandátní smlouvy se předpokládalo, že stavba (která zahrnovala i zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování dokumentace pro provedení stavby) bude prováděna v termínu od 1.3.2017 do 31.8.2018, tj. po dobu 18 měsíců. Z důvodů na straně zhotovitele díla a dalších objektivních důvodů nezaviněných mandatářem došlo k prodloužení termínu realizace díla. Dílo bylo předáno až dne 30.4.2019. Došlo tedy k prodloužení původně plánované doby plnění i 8 měsíců.

V článku VII. bod 3. Mandátní smlouvy bylo dohodnuto, že dojde-li k prodloužení termínu realizace díla z důvodu na straně zhotovitele stavby bytových domů, bude cena poměrově navýšena, což bude upraveno dodatkem Mandátní smlouvy.

Mandatář dne 16.5.2019 uplatnil požadavek na navýšení své odměny v souladu s článkem VII. bod 3. Mandátní smlouvy, a z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek.

C.

Mandant a mandatář se dohodli, že z důvodu prodloužení doby realizace stavebních prací o 8 měsíců navýší odměnu mandatáře o 98 000,- Kč bez DPH. Navýšení odměny + DPH se mandant zavazuje zaplatit mandatáři na základě faktury vystavené mandatářem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den účinnosti tohoto dodatku. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení mandantovi.

Strany si potvrzují, že uzavřením tohoto dodatku jsou veškerá práva mandatáře na úhradu jakýchkoliv plnění dle Mandátní smlouvy vypořádána.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí mandant.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Poličky dne 22.5.2019, usnesení č. 200.

V Poličce dne 14.6.2019


Za mandanta:

Za mandatáře:




starosta města Polička

m ě s t o
572 11 POLIČKA



.....
I
jednatel APOLO CZ s.r.o.



Předběžná řídicí kontrola před vzn
k individuálnímu /limitovanému* při
příkazcem operace

správcem rozpočtu

* nehodící se škrtněte

datum a

14.6.2019

datum a

