

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 18114/01

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** **Obec Kamenná Horka**
se sídlem: Kamenná Horka 29, 568 02 Svitavy
zastoupen: Lucií Podborskou, starostkou
IČ: 00276812
DIČ: CZ00276812

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.**
se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
zastoupen: [redacted] členem představenstva
ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí
tel.: [redacted]
IČ: 25274104
DIČ: CZ25274104

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že se článek 5. Smlouvy mění takto:

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se zvyšuje o vícepráce požadované objednatel
a činí:

	cena díla bez DPH:	DPH	cena díla včetně DPH:
původní cena	6 409 425,- Kč	1 345 979,- Kč	7 755 404,- Kč
vícepráce	356 856,- Kč	74 940,- Kč	431 796,- Kč
celkem	6 766 281,- Kč	1 420 919,- Kč	8 187 200,- Kč

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

V Kamenné Horce dne [redacted]

[redacted]

za objednatele:

V Litomyšli dne [redacted]

[redacted]

za zhotovitele

Rekapitulace soupisů provedených prací dle dodatku č. 1

Stavba: Rekonstrukce polní cesty mezi obcí Kamenná Horka a silnicí I/34

Objednatel: Obec Kamenná Horka

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.


objekt	Popis	Cena celkem
1	vicepráce 1 - frézování	236 276,40
2	vicepráce 2 - příkop	100 128,30
3	změny 4 - povrch sjezdu	20 451,20

Celkem bez DPH

356 856 Kč

K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází k 31.5.2019.

Za objednatele:



Soupis provedených prací za 05/2019

Stavba: Rekonstrukce polní cesty mezi obcí Kamenná Horka a silnicí I/34

Objednatel: Obec Kamenná Horka

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Místo: Kamenná Horka

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	113154321.1	Frézování živičného krytu II 60 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase - rozdíl tl.30 mm	m2	6 217,800	38,00	236 276,40
		km 0 000 - 0,0680		2 741,170		
		km 0,0680 - 1,600		3 476,630		

Celkem bez DPH

236 276,40

Soupis provedených prací za 05/2019

Stavba: Rekonstrukce polní cesty mezi obcí Kamenná Horka a silnicí I/34

Objekt: vícepráce2 final

Objednatel: Obec Kamenná Horka

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Místo: Kamenná Horka

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	162501102	Vodorovně přemístění do 3000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 450*2*0,5	m3	151,600	127,00	19 253,20
				450,000		
2	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	151,600	14,00	2 122,40
3	181301101	Rozprostření ornice II vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 450*1,2	m2	540,000	28,00	15 120,00
				540,000		
4	181411131	Založení parkového trávníku vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	540,000	15,00	8 100,00
5	00572410	osivo směs travní parková 540 * 0,015	kg	8,100	110,00	891,00
				8,100		
6	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	540,000	15,00	8 100,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	938902119	Zřízení příkopu podél komunikací	m	151,600	307,00	46 541,70
---	-----------	----------------------------------	---	---------	--------	-----------

Celkem bez DPH

100 128,30

Soupis provedených prací za 05/2019

Stavba: Rekonstrukce polní cesty mezi obcí Kamenná Horka a silnicí I/34

Objekt: změny 4 - náhrada frézinku na vjezdech asfalt.vrstvami

Objednatel: Obec Kamenná Horka

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Místo: Kamenná Horka

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikace pozemní

1	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	-80,000	118,00	-9 440,00
2	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	80,000	304,00	24 320,00
3	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	80,000	17,00	1 360,00
4	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	80,000	11,00	880,00
5	573451112	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	m2	-80,000	155,00	-12 400,00
6	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,000	176,00	14 080,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	13,000	49,00	637,00
8	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	13,000	78,00	1 014,00

998 Přesun hmot

9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,005	40,00	0,20
---	-----------	--	---	-------	-------	------

Celkem bez DPH

20 451,20