

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Č. j.: VS-116852-43/ČJ-2017-8007PS-VERZAK
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

k veřejné zakázce
„Ostrov – rekonstrukce ubytovny K“,

uzavřené dne 27.12.2018 mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016,
č. j.: VS-21259-5/ČJ-2016-800020-SP ředitel věznice vrchní rada plk. Ing. Pavel Zange
adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov
IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právní osoba – při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba nepovažuje dle zákona č. 235/20014 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ■■■ ■■■■, číslo účtu: ■■■■■■■■■■

(dále jen „objednatel“)

a

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem: Chebská 53, 356 33 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11266

Zastoupená: Martinem Vedralem, Ing. Miroslavem Paparegou, Ing. Monikou Šihovcovou - jednatelem

IČO: 25233866

DIČ: CZ25233866

Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■, číslo účtu: ■■■■■■■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-116852-43/ČJ-2017-8007PS-VERZAK:

II.

Změna smlouvy

Na základě zjištěných nesouladů mezi projektovou dokumentací, výkazem výměr a požadovanou skutečností a s ohledem na personální změny na straně objednatele se, shora uvedená smlouva v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. II., odst. 7, čl. V. odst. 4,5., čl. VIII, odst. 4 a čl. XVIII. odst. 5 smlouvy, mění takto:

1) v čl. V. „Cena díla“ se původní text odst. 1, ve znění Dodatku č. 1, nahrazuje textem:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

- **73.325.652,35 Kč bez DPH,**
slovy: sedmdesáttřímilionytřístadvacetpěťtisícšestsetpadesátdva korun českých, třicetpět haléřů
- **15.398.386,99 Kč sazba DPH 21%,**
slovy: patnáctmilionůtřístadevadesátosmtisícťřistaosmdesátšest korun českých, devadesátdevět haléřů
- **88.724.039,34 Kč vč. DPH,**
slovy: osmdesátosmmilionůsedmsetdvacetčtyřtisícetřicetdevět korun českých, třicetčtyři haléřů.

Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

2) v čl. VIII. „Oprávněné osoby“ se původní text odst. 1 nahrazuje textem:

1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení rozsahu:

plk. Ing. [REDACTED], ředitel věznice, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

b) ve věcech ekonomických:

Ing. [REDACTED], zástupce ředitele věznice, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

c) ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

Ing. [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (kontaktní osoba pro komunikaci mezi smluvními stranami vč. zprostředkování kontaktu na kompetentní osoby objednatele, v době nepřítomnosti zastoupený Ing. [REDACTED]),

p. [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

Ing. [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

d) ve věcech technického dozoru stavebníka:

Mgr. [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

p. [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

Ing. [REDACTED], telefon [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

e) ve věcech autorského dozoru:

Ing. [REDACTED], tel.: [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

[REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

f) koordinátor BOZP:

Ing. [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

..

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – celková rekapitulace nákladů
- Příloha č. 2 – změnový list č. 001
- Příloha č. 3 – změnový list č. 002
- Příloha č. 4 – změnový list č. 003
- Příloha č. 5 – změnový list č. 004
- Příloha č. 5 – změnový list č. 005

V Ostrově dne: 13.06.2019

V Sokolově dne: 17.06.2019

Č.j.: VS-116852-95/ČJ-2017-8007PS-VERZAK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Ing. Pavel Zange
ředitel Věznice Ostrov

Ing. Miroslav Paparega
jednatel společnosti
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.