

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 14.12.2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: statutární město Třinec
Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou - primátorkou
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec
Číslo účtu: [REDACTED]

/dále jen **objednatel**/

2. Zhotovitel: MASTER IT Technologies, a.s.
Sídlo: Výstavní 1928/9, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00
Zápis v OR: krajský soud v Ostravě oddíl B, vložka 4036
Zastoupen: Rostislav Opach, předseda představenstva
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: 27851931
DIČ: CZ27851931
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: [REDACTED]

/dále jen **zhotovitel**/

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se z důvodu právní jistoty a v souladu s čl. 12 odst. 12.5 smlouvy o dílo ze dne 14.12.2018, číslo smlouvy objednatele 2018/02/115/Ža ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2018 a dodatku č. 2 ze dne 06.04.2019 (dále jen „smlouva“), dohodly na změnách smlouvy uvedených v odst. 2.2 tohoto článku.
- 2.2 Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo do 19.06.2019. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem do zkušebního provozu. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ve věcech neuvedených v čl. 2 tohoto dodatku zůstává smlouva beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tento dodatek k uveřejnění.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Třince, usnesením č. 2019/598 ze dne 20.05.2019.

27. 05. 2019
V Třinci



07. 06. 2019
V Ostravě

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Rostislav Opach
předseda představenstva