



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. KT/9950/18

na technický dozor stavebníka na stavbě

**Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – Centrum Lesánek, Tylova  
č.p.2084, Litvínov, část 1 – vnitřní vybavení, stavební práce**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

## I.

### Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Ing. Evou Rambouskovou, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **Ing. Antonín Wachtel**  
Zastoupený : Ing. Antonín Wachtel  
Sídlo : Slepá 3134, 434 01 Most  
IČ : 134 55 087  
DIČ : CZ6304061577  
Bankovní spojení :   
č.ú. :   
datová schránka :   
kontaktní telefon :   
kontaktní e-mail :   
(dále jen **zhotovitel**)

## II. Preambule

2.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 11.5 smlouvy KT/9950/18 na technický dozor stavebníka na stavbu : „**Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – Centrum Lesánek, Tylova č.p.2084, Litvínov, část 1 – vnitřní vybavení, stavební práce**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/9950/18 ze dne 1.10.2018 a to takto:



### Článek III Doba plnění

Původní znění dle SOD:

- 3.1 Smlouva se uzavírá na dobu: určitou po dobu trvání stavebních prací  
Předpoklad zahájení činnosti TDS: na základě výzvy k zahájení prací  
Výkon činnosti TDS: 24 týdnů od zaslání výzvy k zahájení prací

#### se nahrazuje novým zněním:

Vzhledem k prodloužení termínu dokončení celé stavby do 31.7.2019, je nutno prodloužit výkon technického dozoru na uvedené stavbě.

- 3.1 Smlouva se uzavírá na dobu: určitou po dobu trvání stavebních prací  
Výkon činnosti TDS: **31 týdnů od výzvy k zahájení prací**

### Článek IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu v následujícím rozsahu v návaznosti na čl. II :

Výkon TDS	cena bez DPH za 1 týden výkonu činnosti	počet týdnů	cena celkem bez DPH (ev. konečná cena)
Centrum Lesánek, část 1 – vnitřní vybavení, stavební práce	2.600,-	31	80.600,- Kč

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž 1 výtisk si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
4. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

5. Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/9950/18 ze dne 1.10.2018 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne: 4.6.2019

V Litvínově dne: 4.6.2019

Za objednatele:



Ing. Eva Rambousková  
Vedoucí OIRR

Za zhotovitele:



Ing. Antonín Wachtel