



**DODATEK č.1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA
SLUŽBY
ze dne 04.01.2019**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku pro akci:

**„Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro.
oddělení – projektová dokumentace“**

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku,
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina nebo Ing. Eduard Jozífek, odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina
tel.:	564 602 419 nebo 564 602 213
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	OBERMEYER HELIKA a.s.
IČO:	60194294
DIČ	CZ60194294
se sídlem:	Praha 9-Letňany, Beranových 65, PSČ 199 21
zápis v obchodním rejstříku:	sp. zn. B 2449 u Městského soudu v Praze
zastoupený:	Pavlem Bošem, členem představenstva a Ing. Jiřím Fouskem, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Pavlem Bošem, členem představenstva a Ing. Jiřím Fouskem, předsedou představenstva
hlavní projektant (AO):	Ing. Josef Kříž
tel.:	281 097 111
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	2111361828/2700

Ve smyslu článku 12.4. výše uvedené smlouvy se mění bod 2. Předmět smlouvy následovně:

V důsledku změny podmínek Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby ze dne 04.01.2019, která spočívá v rozšíření původního investičního záměru dochází k rozšíření předmětu smlouvy a ke zvýšení ceny služby.

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy

Projektová dokumentace pavilonu DGPN bude vyhotovena dle upravené a odsouhlasené studie z 01.04.2019.

Do projektové dokumentace bude zejména zapracován požadavek na:

- změnu dispozic v souladu s požadavky KHS Pelhřimov

- projektovou přípravu společné části trasy přípojky NN pro pavilon Akutní medicíny z energocentra
- výměnu kotle VVP 2500 (K3) kompletní výměnu dvou dieselařegátů EZS 360 za zařízení pokrývající potřeby nového pavilonu i současnou potřebu, včetně dopadů do MaR a stavební úpravy energocentra
- přeložka teplovodního kolektoru a související stavební úpravy stravovacího pavilonu
- kompresorová stanice areálu bude na požadavek Nemocnice Pelhřimov nově zbudována v pavilonu DGPN

Článek 6. Cena díla a platební podmínky se sjednávají následovně:

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se nově sjednává smluvní cena takto:

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Celková cena PD bez DPH:	16 629 500,-Kč
DPH 21 %	3 492 195,-Kč
Celková cena PD s DPH:	20 121 695,-Kč

Rekapitulace ceny:

Cena projektové dokumentace před uzavřením Dodatku č.1	15 800 000,- Kč
Cena za zapracování rozšířeného zadání	829 500,- Kč
Cena projektové dokumentace po uzavření Dodatku č.1	16 629 500,-Kč

Cena výkonu autorského dozoru se nemění.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

Smlouva na realizaci veřejné zakázky je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.


O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Kraje Vysočina usnesením č.0876/16/2019/RK ze dne 21.5.2019

V Praze dne 12. 6. 2019

V Jihlavě, dne 14. 06. 2019


.....
zhotovitel


.....
objednatel

 **OBERMEYER**
HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA s.r.o.
Benešova 69, P.O. BOX 4, 190 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60191294, DIČ: CZ60191294
Obchodní rejdiřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24/19


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

5

„Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro. oddělení – projektová dokumentace“

č.změny	obsah změny	cena PD	poznámky
1	přípojka NN pro pavilon Akutní medicíny z energocentra	6 000 Kč	
2	Obnova technologie NZE - výměna DA, dopady úpravy v energocentru	421 500 Kč	
3	Přeložka teplovodního kolektoru, výměna tepl.kotle + úpravy v kotelně	255 000 Kč	
4	změna dispozic ve vazbě na předjednání na hygieně	117 000 Kč	
5	kompresorová stanice pro areál nemocnice v objektu	30 000 Kč	
CELKEM		829 500 Kč	

přípojka NN pro pavilon Akutní medicíny z energocentra

č.příkazu	profese	cena PD	poznámky
1	HIP	1 500 Kč	
	koordinace profesí	1 500 Kč	vydání a úprava koordinační situace
	architektonicko stavební část	0 Kč	
	konstrukční část	0 Kč	
	elektro-silno, VO	3 000 Kč	
	elektro-slabo	0 Kč	
	MaR	0 Kč	
	ZTI	0 Kč	
	RTCH	0 Kč	
	VZT vč. odvlhčení	0 Kč	
	ZOTK	0 Kč	
	PBR	0 Kč	
	SHZ	0 Kč	
	zdr.technologie	0 Kč	
	ostatní technologie	0 Kč	
	komunikace	0 Kč	
	sadové úpravy	0 Kč	
	rozpočet	0 Kč	
	gastro	0 Kč	
CELKEM		6 000 Kč	

Obnova technologie NZE - výměna DA, dopady úpravy v energocentru

č.příkazu	profese	cena PD	poznámky
1	HIP	3 000 Kč	
	koordinace profesi	6 000 Kč	
	architektonicko stavební část	24 000 Kč	
	konstrukční část	6 000 Kč	
	elektro-silno, VO	180 000 Kč	vč. technologického elektro
	elektro-slabo	6 000 Kč	
	MaR	60 000 Kč	vč. technologického MaR
	ZTI	6 000 Kč	
	RTCH	12 000 Kč	
	VZT	24 000 Kč	
	ZOTK	0 Kč	
	PBR	4 500 Kč	
	SHZ	0 Kč	
	zdr.technologie	0 Kč	
	ostatní technologie, posudek	90 000 Kč	palivové hospodářství, NZE, akustický posudek, rozptylová studie
	komunikace	0 Kč	
	sadové úpravy	0 Kč	
	rozpočet	0 Kč	
	gastro	0 Kč	
CELKEM		421 500 Kč	

Přeložka teplovodního kolektoru, výměna tepl.kotle + úpravy v kotelně

č.příkazu	profese	cena PD	poznámky
1	HIP	6 000 Kč	
	koordinace profesí	6 000 Kč	koordinační situace
	architektonicko stavební část	24 000 Kč	vč.kolektoru
	konstrukční část	6 000 Kč	
	elektro-silno, VO	3 000 Kč	
	elektro-slabo	0 Kč	
	MaR	12 000 Kč	
	ZTI	12 000 Kč	vč. přeložka kanalizace voda
	RTCH	150 000 Kč	
	VZT	3 000 Kč	
	ZOTK	0 Kč	
	PBŘ	3 000 Kč	
	SHZ	0 Kč	
	zdr.technologie	0 Kč	
	ostatní technologie, posudek	6 000 Kč	rozptylovka
	komunikace	24 000 Kč	dopady i do ZOV + doměření stávajícího kolektoru
	sadové úpravy	0 Kč	
	rozpočet	0 Kč	
	gastro	0 Kč	
CELKEM		255 000 Kč	

am

změna dispozic ve vazbě na předjednání na hygieně

č.příkazu	profese	cena PD	poznámky
1	HIP	6 000 Kč	
	koordinace profesí	6 000 Kč	
	architektonicko stavební část	54 000 Kč	
	konstrukční část	9 000 Kč	
	elektro-silno, VO	6 000 Kč	
	elektro-slabo	3 000 Kč	
	MaR	0 Kč	
	ZTI	9 000 Kč	
	RTCH	4 500 Kč	
	VZT	4 500 Kč	
	ZOTK	0 Kč	
	PBR	3 000 Kč	
	SHZ	0 Kč	
	zdr.technologie	12 000 Kč	
	ostatní technologie, posudek	0 Kč	
	komunikace	0 Kč	
	sadové úpravy	0 Kč	
	rozpočet	0 Kč	
	gastro	0 Kč	
CELKEM		117 000 Kč	

kompresorová stanice pro areál nemocnice v objektu

č.příkazu	profese	cena PD	poznámky
1	HIP	1 500 Kč	
	koordinace profesí	0 Kč	
	architektonicko stavební část	6 000 Kč	
	konstrukční část	3 000 Kč	
	elektro-silno, VO	3 000 Kč	
	elektro-slabo	0 Kč	
	MaR	0 Kč	
	ZTI	0 Kč	
	RTCH	1 500 Kč	
	VZT	1 500 Kč	
	ZOTK	0 Kč	
	PBR	1 500 Kč	
	SHZ	0 Kč	
	zdr.technologie	0 Kč	
	ostatní technologie, posudek	12 000 Kč	technologie
	komunikace	0 Kč	
	sadové úpravy	0 Kč	
	rozpočet	0 Kč	
	gastro	0 Kč	
CELKEM		30 000 Kč	

l.m.