

---

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 666/2019  
číslo smlouvy objednatele: SML/0418/2019

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi uvedenými smluvními stranami

## DODATEK č.1

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov**  
Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34  
zastoupené:....., vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na  
základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění vnitřního předpisu č. 1/2019 Organizační  
řád  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ 00301825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov  
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet
- 1.2. Zhotovitel:**  
**Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.**  
Pod Lapašem 229/29, 750 02 Přerov XII – Žeravice  
Zastoupená:  
IČO: 46581367  
DIČ: CZ46581367  
Bankovní účet: KB Přerov č.ú. 683149-831/0100  
Telefon:  
E-mail :  
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským obchodním soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce  
č. 3500

### 2. Smluvní údaje a ujednání

**2.1. Název stavby: „Náměstí Svobody – obnova uličních vpustí na stoce B“**

**2.2. Vymezení činnosti:**

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

**Objednatel:**

ve věcech smluvních a obchodně-technických:

ve věcech realizace díla:

**Zhotovitel:**

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

---

---

Z důvodu koordinace staveb „Přerov, Náměstí Svobody – oprava kanalizace“ a „Přerov, Náměstí Svobody – odbočení na kanalizaci“ - stavebník VaK Přerov, a.s. a staveb „Náměstí Svobody – obnova uličních vpustí na stoce B“ a „Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 105 Náměstí Svobody“ - stavebník Statutární Město Přerov, uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 666/2019, č. objednatele SML/0418/2019 ze dne 23.1.2019.

Čl. 3. smlouvy o dílo „Termín dokončení stavby“ se mění takto:

### 3. Termíny, doba plnění díla

<b>3.1.</b>	Zahájení stavby:	<b>říjen 2018</b>
<b>3.2.</b>	Ukončení stavebních prací:	<b>do 29.11. 2019</b>
<b>3.3.</b>	Předání a převzetí stavby:	<b>29.11.2019</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti .

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek č. 1 prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 před podpisem přečetly, a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne:

V Přerově dne:

Objednatel

Zhotovitel

---

---