

## Dodatek smlouvy č. 1

### Ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jako „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Název:                   | <b>Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III</b>    |
| IČO/DIČ:                 | 18242171/CZ18242171                                  |
| Sídlo:                   | Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1 |
| Statutární zástupce:     | Ing. Irena Vostrá, ředitelka                         |
| Kontaktní osoba 1:       | Ing. Irena Vostrá                                    |
| Tel. na kontaktní osobu: | XXXXXXXXXX   |
| E-mail kontaktní osoby:  | XXXXXXXXXX   |
| Kontaktní osoba 2:       | XXXXXXXXXX   |
| Tel. na kontaktní osobu: | XXXXXXXXXX   |
| E-mail kontaktní osoby:  | XXXXXXXXXX   |
| Banka:                   | XXXXXXXXXX   |
| Číslo účtu:              | XXXXXXXXXX   |

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Název:   | <b>DSD METALIC Trade s.r.o.</b> |
| IČ/DIČ:  | 49196448/CZ49196448             |
| Sídlo:   | Karlova 211/5, 301 00 Plzeň     |
| Adresa pro doručování:<br>(pokud se liší od sídla) | Karlova 211/3, 301 00 Plzeň     |
| Statutární zástupce:                               | Jaroslav Nádraský, jednatel     |
| Kontaktní osoba:                                   | XXXXXXXXXX                      |
| Tel. na kontaktní osobu:                           | XXXXXXXXXX                      |
| E-mail kontaktní osoby:                            | XXXXXXXXXX                      |
| Banka:   | XXXXXXXXXX                      |
| Číslo účtu:  | XXXXXXXXXX                      |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**K článku III – termín plnění, bod 1 a 2 „Smlouva o dílo“**

1. Termín zahájení plnění: do 10 pracovních dnů po dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo uzavřené na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – stavební práce“. Nejpozději však musí být plnění zahájeno 1. 8. 2018.
2. Termín ukončení plnění: do 20 pracovních dnů ode dne zahájení plnění. Nejpozději však musí být plnění ukončeno 24. 8. 2018.

### **Prodloužení termínu předání díla**

Objednatel – SŠ Rokycany předal stavbu dne 24. 7. 2017

Odůvodnění:

Posunutí termínu dokončení díla je z důvodu nedokončení stavebních prací dle harmonogramu. V průběhu stavby se vyskytly závažné skutečnosti, které zapříčinily, že nedošlo k předání stavebních prací v termínu. Na základě těchto skutečností byl po dohodě posunut termín realizace předání díla.

Reálný termín předání díla je tudíž 6. 9. 2018.

V Rokycanech dne: 31. 7. 2018

**Za objednatele :**

**Ing.Irena Vostrá**

**Za zhotovitele :**

**Jaroslav Nádraský**