

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.2210/2018

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Název:	Město Kadaň
Zastoupený:	PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo:	432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO:	00261912
DIČ:	CZ00261912
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Název:	BAGROS s.r.o.
	Zapsán u KS Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 90801
Zastoupený:	Jaroslavem Kubešem
Sídlo:	Buchovcova 1668/4, Praha 3
IČ:	26740397
DIČ:	CZ26740397
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
E-mail:	info@bagros.cz

II. Předmět dodatku

Důvodem uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2210/2018 ze dne 22.11.2018 (dále jen „Smlouva“) jsou práce a dodávky, které byly upřesněny na základě požadavků investora, provozovatele a projektanta dle zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby.

Tyto skutečnosti nebyly v době uzavření Smlouvy o dílo známy. Jedná se o zjištění skutečného stavu dešťové kanalizace, kdy bylo po jejím odkrytí zkonstatováno, že betonové trouby jsou popraskané, nejsou zasunuty do hrdel a jsou značně zanesené sedimentem. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výměně potrubí s napojením přilehlých svodů a o osazení záchytné jímky na začátku trasy potrubí.

Dále je obsahem prací stabilizace el. pilírku a lampy VO pomocí kamenné zídky a odvodňovacího žlabu.

Z těchto důvodů je nutné rozšířit předmět díla o tyto práce, jejichž provedení je nutné pro řádné dokončení díla.

III. Předmět plnění

Dílo: Náves v Úhošťanech – Regenerace veřejných prostranství – etapa 01

Způsob plnění bude probíhat dle základní smlouvy o dílo č.2210/2018

V. Cena

Článek V. Cena se mění následovně:

5.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Celková cena dle základní SoD bez DPH	2 119 138,44 Kč
<u>Celková cena dle dodatku č.2 bez DPH</u>	<u>301 704,19 Kč</u>

Celkem za provedené práce bez DPH 2 420 842,63 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Kadani dne: 14-06-2019
Za objednatele

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
starosta

V Kadani dne: 13.6.2019
Za zhotovitele

Jaroslav Kubes
jednatel společnosti