

10 AW.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2017
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.
Smluvní strany



MUKRP0049FZV

1. **Město Kravaře**
na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

MUKRP/SKL/000 22P/HH/2014



dále jen „objednatel“

2. **RMK spol. s r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Englišova 526/95, 746 01 Opava
Statutární zástupci: Petr Řehulka
IČ: 25354515
DIČ: CZ25354515



zapsán v OR: C 95 14 vedená u KS v Ostravě

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je:

*změna rozsahu článku V. – Cena díla
změna rozsahu článku VI. – Termín plnění*

V.
Cena díla

1. Bod 5. se doplňuje textem: *Vícepráce či méně práce budou v průběhu stavby odsouhlaseny oběma smluvní stranami formou zápisu do stavebního deníku a kvartálně řešeny formou dodatku k SoD.*

VI.
Termín plnění

1. Bod 4. se nahrazuje textem: *Zahájení prací bude provedeno bez uzavření smlouvy o poskytnutí dotace*

XX.
Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
- Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
- Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením rady města na její 12. schůzi konané dne 29.5.2019

V Kravařích dne 5.6.19

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

V Kravařích dne:

Za zhotovitele: 11.6.2019



Petr Řehulka
jednatel