

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) ze dne 9. 7. 2018

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu: 111246222/0800

ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:

JUDr. Iva Marešová, pověřená zastupováním dočasně
neobsazené funkce vedoucího Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel:

Vedoucí společník:

se sídlem
zastoupený:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

panem ■■■■■■■■■■ prokuristou a panem ■■■■■■■■■■
prokuristou

tel:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 7634

ve věcech smluvních: ■■■■■■■■■■ prokurista a ■■■■■■■■■■ prokurista

ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí – určený společností STRABAG a.s.

Společník I:

se sídlem
zastoupený:

SYNER, s.r.o.

Dr. Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV - Perštýn

JUDr. Robertem Špottem, ■■■■■■■■■■ jednatelem a Ing. Lubošem
Váňou, jednatelem

tel:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C,
vložka 5153

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

JUDr. Robert Špott, ■■■■■■■■■■ jednatel a Ing. Luboš Váňa, jednatel
stavbyvedoucí - určený společností SYNER, s.r.o.

Společník II: **IMOS Brno, a.s.**
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložka 2211
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
ve věcech technických: stavbyvedoucí určený společností IMOS Brno, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

v souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Čl. 1 „**Předmět a účel smlouvy**“, odst. 1.8. akce „**Bytové domy Vojtova, Brno**“ se doplňuje o jmenovité změny závazku v souladu s odst. 3.3.2 smlouvy:

- č. 1: Drátkobeton
- č. 2: Elektro – rozvaděče, svítidla
- č. 3: Kanalizace SO02
- č. 4: Hydroizolace, prostupky, přepady
- č. 5: Svítidla v knihovně
- č. 6: Svítidla v kavárně
- č. 7: Změna podhledů – KVS, KJM, PS a kavárna
- č. 8: Změna klasických svítidel na svítidla LED
- č. 9: Napájení neevakuačních výtahů přes UPS

Výše uvedené změny závazku jsou podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.“

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o **2 039 680,- Kč bez DPH.**

Čl. 3 „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst 3.1.1 se mění a zní takto:

„3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Základ pro DPH 15%	416 570 669,- Kč
Základ pro DPH 21%	4 371 974,- Kč
Cena celkem bez DPH	420 942 643,- Kč
DPH 15%	62 485 600,- Kč
DPH 21%	918 115,- Kč
DPH celkem	63 403 715,- Kč
Cena celkem bez DPH	420 942 643,- Kč
DPH celkem	63 403 715,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	484 346 358,- Kč“

IV. Zhotovitel bere na vědomí, že změny závazku dle tohoto dodatku č. 2 byly objednatelem vyhodnoceny jako změny v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tj. jako „dodatečné stavební práce“ a že v souvislosti s tím je objednatel povinen odeslat oznámení o změně závazku k zveřejnění dle ZZVZ.

V. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/024, které se konalo dne 30. 4. 2019

V Brně dne
Objednatel:

.....
JUDr. Iva Marešová
pověřená zastupováním dočasně
neobsazené funkce vedoucího
Bytového odboru MMB

V Praze dne.....
Za Zhotovitele:
Za správce společnosti:
STRABAG a.s.

.....
■■■■■■■■■■ prokurista

.....
■■■■■■■■■■ prokurista

Za druhého společníka
SYNER, s.r.o.

.....
JUDr. Robert Špott, ■■■■ jednatel

.....
Ing. Luboš Váňa, jednatel

Za třetího společníka
IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva