

ZMĚNOVÝ LIST: Svítidla v kavárně

číslo ZL: 017

Název akce:	Bytové domy Vojtova, Brno
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 společník I: SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn společník II: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	06.03.2019

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V zadávací dokumentaci je obsažena dodávka a montáž svítidel v kavárně

Nové řešení:

Nahrazení svítidel objímkami s LED zdroji - kolaudační minimum

Zdůvodnění změny:

Požadavek objednatele.

Komentář ke změně:

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH : -34 675 Kč	Cena více prací bez DPH : 7 440 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : -27 235 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: bez požadavku

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Souhlasím Datum: 21.3.2019 [redacted]	Vyjádření technického dozoru investora (TDI): Souhlasím Datum: 21.3.2019 [redacted]
Vyjádření projektanta: Souhlasím Datum: 21.3.2019 [redacted]	Vyjádření objednatele: Souhlasím Datum: 28.3.2019 [redacted]

Přílohy:

1. Rozpočet č.99-017A - méněpráce
2. Rozpočet č.99-017B - vícepráce

Položkový rozpočet

Stavba :	1801 BD Vojtova	Rozpočet: 99-017A
Objekt :	99 Změny v průběhu realizace	Svítlidla v kavárně - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	2101	A2-"LMD PFYB 1200/4000-840 DV3propojovací technické	kus	-4,00	1 047,00	-4 188,00
2	2102	L-"LMD FA-169111-PM IP44vestavné do SDK"	ks	-10,00	786,00	-7 860,00
3	2103	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	kus	-31,00	7,13	-221,03
4	2103	J-"LMD DO-156416-PMLED IP44vestavné do SDK"	kus	-17,00	1 318,00	-22 406,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-34 675,03
		Celkem bez DPH				-34 675,03

Položkový rozpočet

Stavba :	1801 BD Vojtova	Rozpočet: 99-017A
Objekt :	99 Změny v průběhu realizace	Svítlidla v kavárně - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	2101	Dodávka objímky s LED zdrojem	kus	62,00	120,00	7 440,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				7 440,00
		Celkem bez DPH				7 440,00