




LCR1030194

**PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319148211.****Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.  
Se sídlem Přemyslova 1106/19,  
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

  
a dále lesní správce příslušné LS  
na adrese  
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01

**Nabyvatel**

ALVIT - INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ s.r.o.  
se sídlem  
Na Hradbách 1922/15, Ostrava 70200

IČ: 61972517  
DIČ: CZ61972517

Jednající:



Ke smluvnímu jednání pověřen:



Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319148211 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	31.5.2019
--	-----------

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.6.2019
--	-----------

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	15.6.2019	tj.	2 týdnů
--------------------	-----------	-----	---------

Předání místa těžby do:	15.7.2019
-------------------------	-----------

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):


<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
-------------------------------------	--

<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)
--------------------------	---

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 319148211.


V Brně dne 10.6.2019

Poskytovatel



V

dne





Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS TŘEBÍČ

Stránka 1 z 1

**Aukce číslo:** 319148211**Jedná se o první prodloužení.****Vítěz aukce:** Alvit - inovace a vzdělání s.r.o.**Žádost ze dne:** 28.5.2019**Porosty:** revír Příštpo+Rozkoš+Bukovina**Množství celkem:** 400 m<sup>3</sup>

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
REVÍR 6+7+13	70%	ANO/NE	15.6.2019	15.7.2019
		ANO/NE		
		ANO/NE		

**Prohlášení revírníka:**

Souhlasím  
Souhlasím  
SOUHLASÍM

**Prohlášení LS:****Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

schváleno

~~Schváleno s poplatkem~~

Nehodící škrtněte.

**Podmínky:****Cena za placené prodloužení:** 0,- Kč bez DPH**Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí**

Jméno	Datum	Podpis
	31.5.2019	

**S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce**

Jméno	Datum	Podpis
	31.5.2019	

**S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší**

Jméno	Datum	Podpis
	31.5.2019	
	31.5.2019	
	31.5.2019	





---

**Předmět:**

žádost o prodloužení termínu aukce 319148211

Dobrý den, pane inženýre,

z důvodu nepříznivého počasí a technických problémů na naší straně žádáme o krátké prodloužení termínu těžby o cca 10 dní.

Aktuálně je cca 70% těžebních prací hotovo vyjma přibližování.

Díky za zvážení, s pozdravem Pokorný

