

DODATEK KE SMLouvĚ Č. 1

I. Smluvní strany

1. Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: U Studia 2654/33, Ostrava - Zábřeh

zastoupena: xxxxxxxxx

IČO: 00845213

DIČ: CZ00845213

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 72433761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. Firma Milan Linzer

se sídlem: J. Maluchy 44/12, Ostrava-Dubina

zastoupena: Milan Linzer

IČO: 18973396

DIČ: xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I tohoto dodatku smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření dodatku smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle tohoto dodatku smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 dodatku smlouvy.
6. Účelem dodatku smlouvy je zabezpečit zdravé prostředí pro žáky a zaměstnance školy.

III.

Předmět dodatku smlouvy

1. Při provádění přípravných prací, bylo zjištěno, že stávající podklad (76 m² keramické dlažby) je ve značně narušeném stavu a je nutná jeho demontáž.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „demontáž dlažby“ v 1. NP správní budovy a pavilónu stravování Střední školy stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava – Zábřeh (dále jen „dílo“) v rozsahu: 76 m² podlahové plochy.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 30. 11. 2018 – 21. 12. 2018. a nejpozději poslední den termínu dokončené dílo předat objednateli.
2. Demontáž dlažby v 1. NP správní budovy a pavilónu stravování Střední školy stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava – Zábřeh

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 6 460 Kč bez DPH

V Ostravě dne 29. 11. 2018

V Ostravě dne 29. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele: