

## Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.377/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/

### Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM**  
Se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7  
Zastoupený: Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel  
IČ: 00023299  
DIČ: CZ00023299

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o**  
Se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1  
Zastoupený: Ing. Jiří Franěk, jednatel  
IČ: 62582933  
DIČ: CZ62582933

Zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33493  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo (č. objednatele 377/2018) ze dne 17.9.2018. S ohledem na některé skutečnosti, zjištěné v průběhu přípravy Studie proveditelnosti, které je potřeba detailně prověřit a kvalifikovaně posoudit a dále na omezené kapacitní možnosti objednatele při poskytování nezbytné součinnosti se po dohodě objednatele a zhotovitele mění čl. III. – Doba plnění.

### Článek II.

#### V čl.III. – Doba plnění bod 1) se mění z původního znění :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, tak aby mohlo být předáno k posouzení, připomínkování a schválení ze strany MK ČR, a to do 31. března 2019.

#### Na nové závazné znění :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, tak aby mohlo být předáno k posouzení, připomínkování a schválení ze strany MK ČR, a to do 20. června 2019.



[Zadejte text.]

[Zadejte text.]

[Zadejte text.]

### **Článek III.**

1. *Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.9.2018 nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.*
2. *Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.*
3. *Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.*

V Praze dne

15 -02- 2019

V Praze dne

26. 2. 2019