

## Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Základní škola Vsetín, Ohrada 1876**  
Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitelka školy  
• ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín  
IČ: 609 90 368  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** TM Stav, spol. s r.o.  
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín  
Zastoupena: xxxxxxxxxxxx, prokuristka  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, prokuristka  
• ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  
IČO: 48399477  
DIČ: CZ48399477  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C , vložka 10457  
(dále jen **zhotovitel**)

### I.

#### Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby s názvem „OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ“.
2. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla.
3. Dne 24. 9. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, týkající se změny rozsahu díla.
4. Dne 12. 10. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, týkající se změny doby plnění a předání staveniště.
5. Dne 30. 10. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, týkající se změny rozsahu díla.
6. Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
7. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy došlo k chybnému uveřejnění dodatku č. 1 (uvedeném v odst. 3 tohoto článku) a dodatku č. 3 (uvedeném v odst. 5 tohoto článku) této smlouvy v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

8. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku chybného uveřejnění dodatku č. 1 a č. 3 smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## II.

### Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy<sup>1</sup> ID 5791511 a dodatků č. 1, 2 a 3. Dodatek č.1 tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 této smlouvy a dodatek č. 3 tvoří pro tyto účely přílohu č. 2 této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v přílohách této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a jejích kompletních příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 smlouvy ze dne 24. 9. 2018

Příloha č. 2 – Dodatek č. 3 smlouvy ze dne 30. 10. 2018

Ve Vsetíně, dne 18. 6. 2019

Ve Vsetíně, dne 17. 6. 2019

.....  
za objednatele ředitelka školy

.....  
za zhotovitele

<sup>1</sup> V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10. 7. 2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitelka školy
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 609 90 368

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** TM Stav, spol. s r.o.

Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zastoupena: xxxxxxxxxxxx

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	<b>134/2018</b>

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu skutečností zjištěných po odstranění původních vrstev stávající běžecké dráhy a provedených zátěžových zkouškách, kdy byla zjištěna nedostatečná únosnost podkladu, a projektant předepsal provést sanační opatření.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje a současně ponижuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	<b>1 860 780,00</b>	<b>390 764,00</b>	<b>2 251 544,00</b>
Cena za méněpráce a vícepráce dle přílohy č. 1	457 036,33	95 978,00	553 014,00
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 317 816,33</b>	<b>486 742,00</b>	<b>2 804 558,00</b>

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

1. Přílohy:  
č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce

Ve Vsetíně, dne 24. 9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
xxxxxxxxx, ředitelka školy

-----  
xxxxxxxxx

# DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## ze dne 10. 7. 2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, ředitelka školy
- ve věcech technických: xxxxxxxxxx, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 609 90 368

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** TM Stav, spol. s r.o.

Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zastoupena: xxxxxxxxxx, prokuristka

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, prokuristka
- ve věcech technických: xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	<b>134/2018</b>

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ“.

Dne 24.09.2018 smluvní strany uzavřely dodatek ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rozšíření rozsahu díla o sanační opatření způsobené nedostatečnou únosností podkladu.

Dne 12.10.2018 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna termínu předání díla.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v neprovedení stříkaných nápisů START a CÍL – položky č. 62 a 63 ze smluvního rozpočtu.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se ponižuje o tyto práce:

62	589651114V00	Stříkaný nápis "START"	ks	1,00000	4 050,50	<b>4 050,50</b>
63	589651115V00	Stříkaný nápis "CÍL"	ks	1,00000	3 500,00	<b>3 500,00</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>7550,50</b>

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle Dodatku č. 1 a 2	<b>2 317 816,33</b>	<b>486 742,00</b>	<b>2 804 558,00</b>
Cena za méněpráce	- 7 550,50	- 1 585,60	- 9 136,10
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 310 265,83</b>	<b>485 156,40</b>	<b>2 795 421,90</b>

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne 30.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
xxxxxxxxxx, ředitelka školy

-----  
xxxxxxxxxx, prokuristka