

Dodatek č. 2/2019

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 01PU-002710, č. poskytovatele 2016/0105
ze dne 29. 6. 2016 na realizaci zakázky:

„PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 42,6 - 31,9 vlevo (DSP/PDPS)“

Smluvní strany:

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Poskytovatel

HBH Projekt spol. s r.o.

Kabátnickova 5, 602 00 Brno

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Zastoupen: Ing.

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele 01PU-002710, číslo smlouvy Poskytovatele 2016/0105 ze dne 29. 6. 2016:

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 6. 2016 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb číslo smlouvy Objednatele 01PU-002710, číslo smlouvy Poskytovatele 2016/0272 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zhotovení vybraných dokumentů ZDS a k výkonu inženýrské činnosti s cílem získání pravomocného stavebního povolení, v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS). ~~Následně, z důvodu výměny svodidel v celém úseku D2 a nemožnosti povolit další omezení provozu pro provedení geodetického zaměření, které bylo součástí předmětu plnění a nutným podkladem pro započetí projekčních prací smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.~~
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění o provedení průzkumu předmětného úseku georadarem v souladu s požadavky objednatele.

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1, článku VI. Smlouvy, jež nově zní:

	Smluvní cena služeb bez DPH	DPH	Celková smluvní cena včetně DPH
PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 42,6 - 31,9 vlevo (DSP/PDPS)	(a) 1 997 600,-	(b) 419 496,-	(c) = (a) + (b) 2 417 096,-

(dále jen „Cena“).

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem všech Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Praze dne 13. 06/ 2019

V Brně dne 28 -05- 2019

Objednatel

Poskytovatel:



Cenová nabídka

PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 42,6 - 31,9 vlevo (DSP/PDPS)

Příloha dodatku č. 2

	Popis	Sazba		Cena (Kč)
1	Georadar - homogenita a tloušťka vrstev, podélná měření - provedení v dopravním omezení (1,6 GHz / 0,4 GHz), 3 přejezdy	17 000	Kč / Km	181 900
2	Vyhodnocení podélných radarových profilů	1 000	Kč / Km	10 700
3	Zpráva z měření/ interpretace výsledků měření - grafická a tabulková interpretace anomálií + procentuální porušení vrstev	5 000	Kč / Akce	5 000
Cena celkem bez DPH				197 600,00 Kč
DPH 21%				41 496,00 Kč
Cena celkem včetně DPH				239 096,00 Kč

Brno 3. 5. 2019