

Požadavek na schválení změny - změnový list č. 1

Název projektu:	Zadavatel požadavku:	Datum požadavku:
Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka - objekt SO VI.01 Schodiště z ul. Nádražní	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČ 25317628, dič cz25317628	4.6.2019
	Uživatel / schvalující orgán : Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno	Termín vyřešení : 6.6.2019

Popis požadavku změny:

Zdůvodnění změny:

Z1- změna termínu plnění a rozsahu prací

Nezbytnost provedení přeložky stávajících kabelů N.Z2/1,2 DPmB dle PD (Puttner, s.r.o. z data 05/2018 před zahájením prací na SO 01.

Z2- změna termínu plnění a rozsahu prací

Nezbytnost provedení přeložky stávajícího kabelu oddáleného uzemnění DPmB dle PD (OHL ŽS, a.s. z data 05/2018 před zahájením prací na SO 01.

Zdůvodnění změny:

Odhadovaná změna nákladů :	Kč bez DPH	Vliv na harmonogram :	NOVÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Z1 vícepráce - viz.rozpočet	726 483,31	ano	30.11.2019
Z1 méněpráce - viz.rozpočet	0,00		
Z2 vícepráce - viz.rozpočet	6 131,69	ano	30.11.2019
Z2 méněpráce - viz.rozpočet	0,00		
celkem	732 615,00		

Vyjádření a podpis projektanta :

Vyjádření a podpis TDI :
Ing. Jiří Pospíšil

Změny byly vyžádány vnějšími okolnostmi a provozními podmínkami. Schválení výše uvedených změn doporučuji.

Rozhodnutí o změně	Odpovědnost za vyřešení
Přijal: Ing. Jozef Kasala podpis, datum 6.6.2019	Manažer projektu : podpis