

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 000927 00 18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „*Objednatel*“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
IČO: 251 72 328
DIČ: CZ25172328, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2114525664/2700
OR: KS České Budějovice, sp. zn.: oddíl B vložka 904
(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně dále jako „*Smluvní strany*“ a jednotlivě jako „*Smluvní strana*“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 smlouvu o dílo č. 000927 00 18 za účelem opravy výdřev mezikolejového prosotru ve vozovně Pankrác (dále jen „*Smlouva*“).

2. V průběhu provádění díla se ukázalo, že je potřeba provést určité vícepráce v podobě dodatečného řezání dubových fošen z důvodu rozdílného výškového bodu u jednotlivých tramvajových vozů, které souvisí s opotřebením jednotlivých podvozků. Při průjezdu tramvají docházelo ke kontaktu s nově položenou výdřevou, která byla přizvedávána. Hrozilo vykolejení tramvajového vozu, či zranění osob, proto bylo nutné okamžitě upravit zkosení hran.
3. Dále byla při realizaci dřevěné podlahy ze strany Zhotovitele počítána rezerva 10% na dubový materiál. Rezerva materiálu dubu (formátování, impregnace, doprava) je ponechána ve vozovně na další opravy. Materiál z rezervy je již nařezaný na 2m díly a naimpregnovaný a přesně pasuje jako náhradní díl do výdřev 5. haly, může být použit i v 1. – 4. hale. Jeho použití pro další opravy, případně výměny při poškození výdřev usnadní pracovníkům TSO práci a urychlí opravy. Za účelem ponechání dubových fošen byl proveden průzkum trhu, dle kterého cena za tento materiál odpovídá obvyklým cenám.
4. Z důvodů uvedených v bodech 2. a 3. výše, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).
5. Tímto Dodatkem dochází k rozšíření předmětu díla a tomu odpovídajícímu navýšení ceny za dílo.
6. **Předmět díla se rozšiřuje o položky pod poř. číslem 9 a 10** uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
7. Cena za dílo se z důvodu uvedeného v bodu 6. Dodatku navyšuje o **69.900,- Kč bez DPH**. Detailní rozpis navýšení ceny za dílo je uveden v příloze č. 1 Dodatku.
8. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Zároveň Zhotovitel bere na vědomí, že je Objednatel povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu s tímto zákonem.
10. Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

11. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je její příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet obsahující vícepráce

V Praze dne :

V Českých Budějovicích dne :

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Pavel Štindl
člen představenstva
EDIKT a.s.

Ing. Jan Velikovský
člen představenstva
EDIKT a.s.