

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 00281859
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: [REDAKCE] starostou města
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654
DIČ: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 43099
zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE]
Hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 9. 2018 veřejné zakázky „**Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu díla a smlouvy a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje **čl. 2 Rozsah předmětu díla a smlouvy** a mění **čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** SOD takto:

čl. 2 Rozsah předmětu díla a smlouvy

- Předmět plnění této smlouvy o dílo se upravuje takto – ve čl. 2 nový odst. 2.1. písm. a) :

Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, a jsou charakterem nepředvídané práce podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Výsledkem je změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku, která je zohledněna ve Změnovém listu č. 1 až 4. Změnové listy č. 1 až 4 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jakožto příloha č. 1.

čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

- **čl. 4.1.2. „Cena díla celkem bez DPH“** **11 925 383,48 Kč**

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 Krycí list (rekapitulace změnových listů a rozpočtů) a změnový list č. 1 až 4 vč. položkového rozpočtu

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: bylo uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo schváleno usnesením Rady města Ivančice č. R18/25 ze dne 5. 6. 2019.

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 10. 6. 2019

V Telči dne 10. 6. 2019

.....
[] []
starosta města

.....
[] [] []
jednatel společnosti