

**Akce: Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I.  
etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí  
Panny Marie**

**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ**

Změnový list č. 1	-10 803,35 Kč
Změnový list č. 2	-44 297,00 Kč
Změnový list č. 3	342 546,50 Kč
Změnový list č. 4	154 887,45 Kč

**CELKEM 442 333,60 Kč**



SATES ČECHY s. r. o.  
Radkova 252  
588 56 Telč

Tel.: +420 567 223512  
Fax: +420 567 223513  
E-mail: satescechy@satescechy.cz  
Internet: www.satescechy.cz

IČ: 25172654  
DIČ: CZ25172654

Akce:

**Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava  
prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie**

**ZMĚNOVÝ LIST č.1**

<b>Změna konstrukčních vrstev</b>	
Podklad ze směsi stmelené cementem KSC I tl. 180mm	m2
Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 300 mm	m2
Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 180 mm	m2

**Celkem bez DPH**

**25 172,00**

<b>Dešťový svod SV5</b>	
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-u-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus
odbočka 300/160 45°	kus
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus
koleno 160 45°	kus
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m
roura DN 160 SN 12 2,5 m	kus
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus
redukce 160/125	kus
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus
koleno 125 45°	kus
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus
koleno 125 30°	kus
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 125	m
roura DN 125 0,5 m	kus

**Celkem bez DPH**

**5 328,40**

<b>Vícepráce</b>	
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus
Plastový lapač střešních splavenin	kus
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-u-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus
odbočka 300/300 90°	kus
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-u-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus
odbočka 300/300 45°	kus
Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus
koleno 300 90°	kus
Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 300	kus
víčko DN 300	kus

**Celkem bez DPH**

**6 420,00**

<b>Měněpráce</b>	
šterbinový žlab šž 3 D+MTŽ	m
Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25, XF4	m
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25, XF4	m3
200 mm; l = 800 až 2 000 mm	m

**Celkem bez DPH**

**-47 723,75**

**REKAPITULACE**

Měněpráce	-552 985,35
Vícepráce	542 182,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-10 803,35</b>

**Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava  
prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie**

Akce:

**ZMĚNOVÝ LIST č.2**

Záměna kabelů				
Kabel CYKY 4x16mm	m			
Kabel CYKY 4x10mm	m			
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>-17 670,00</b>

Vícepráce				
Skříň elektroměrového rozvaděče komplet vč. přístrojové náplně <b>dle požadavků</b>	ks			
Zemní rozvaděč EK 600 <b>dle požadavků, bez vytápění</b>	ks			
Trubka elektroinstalační uhebná KOPOFLEX DN 90	M			
Trubka elektroinstalační uhebná KOPOFLEX DN63/52	kus			
Kabel CYKY 4x10mm	m			
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>813 695,00</b>

Méněpráce				
Skříň elektroměrového rozvaděče komplet vč. přístrojové náplně	ks			
Zemní rozvaděč výklopný vč. přístrojové náplně jmenovitý proud 80A EK600	ks			
Zemní rozvaděč výklopný vč. přístrojové náplně jmenovitý proud 100A EK800	ks			
Výkop š35 x hl. 50cm vč. kabelového lože , výstr. Folie a záhozu	m			
Trubka elektroinstalační uhebná KOPOFLEX DN63/52	m			
Kabel CYKY 4x10mm	m			
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>-840 322,00</b>

**REKAPITULACE**

Méněpráce	-857 992,00
Vícepráce	813 695,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-44 297,00</b>

**Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava  
prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie**

Akce:

**ZMĚNOVÝ LIST č.3**

**SANACE, úprava obrub, úprava sloupů**

Výměra		m2	250,00
<b>Vícepráce</b>			
122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro sílnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	
122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro sílnice v hornině 3 příplatek za lepkavost horniny	m3	
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	
162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	
181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	
199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	
564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	
<b>VO odnímatelné Zks sloupů</b>			
R00000001	Základový rám	kus	
	zemní krabice vč. výbavy	kus	
	připojení ve sloupe	kus	
	příruba	kus	
	Montáž základového rámu vč. betonu	kus	
R00000002	Výšková úprava obrubníku OP3 (seřiznutí dle arch. návrhu)	bm	
<b>Vícepráce spojené s archeologickým průzkumem</b>			
	Zřízení oplotnění z geotextilie	m2	
	Geotextilie 150g/m2	m2	
	Podklad ze šetrkordtu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	
<b>Úprava vodících pásů komunikace z kostky 15/17</b>			
113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pí přes 50 do 200 m2	m2	
979071121	Očistění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>342 546,50</b>

**Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie**

Akce:

**ZMĚNOVÝ LIST č.4**

<b>Vánoční strom</b>		
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3
122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3
1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3
5833120302	zhuštěný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce)	m3
<b>Dešťové svody</b>		
764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Cu plechu průměru 120 mm	m
<b>Odvětrání krypty</b>		
767221130R0X	Montáž zábradlí schod, do betonu ,nad 25 kg	m
14587255R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 30,0 mm; b = 30,0 mm - <b>zábradlí délky 3,76 m</b>	t
	Osazení rámu mříže, osazení mříže	kpl
	Dodávka rámu a porořstu 33/11 vč. žárového zinku	kpl
434191423R00	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemrlovaných nebo ostatních	m
58388015RX	Stupeň schod. plný 190x320x1000	kus
<b>Základy pod kříž, schránka na ostatky</b>		
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3
122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3
1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3
5833120302	zhuštěný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce)	m3
273321115	Základové desky ze ŽB C 16/20 vč. 2x kari síť - pod kříž	m2
434191423R00	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemrlovaných nebo ostatních	m
	2, 2-2, 2-1,6-1,6+1,6+1,6-1-1	
279113122	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2
R00001	Osazení PZD desky	kus
R00002	PZD deska 105x9x29	kus
273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20 vč. kari sítě	m2
<b>Uliční vpust'</b>		
8959411111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus
5922385211	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 50/19 KN	kus
5922385413	uliční vpust' - průběžný dílec vysoký s odtokem TBV-Q 50/59 50 Bmo	kus
5922386311	uliční vpust' - průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN	kus
5922385901	uliční vpust' - horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž WN 500 a 600 TBV-Q 50/20 CP	kus
899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus
2866178711	mříž dešťová litinová 500/500 pro zatížení 40 t vč. beton. rámu	kus
<b>Předlážďení valounů</b>		
113106122R00	Rozebrání komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2
594111111R00a	Kladení dlažby z lomového kamene, lože z kam. těž. do 5 cm, bez dodávky dlažby	m2

**Celkem bez DPH**

**154 887.45**