

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
v platném znění

č. smlouvy objednatele : **E654-S-178/2019**
č. smlouvy zhotovitele : **26631/005/19 SAP: 10000139525**
č. VZ objednatele : **65418154**
č. jednacích objednatelů : **15287/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

„Výměna pražců a kolejnic v úseku Horní Dvořiště- České Budějovice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
číslo účtu: **XXXXXXXXXX**

kontaktní zaměstnanci objednatele:
- ve věcech smluvních: **XXXXXXXXXX**

- ve věcech technických:
XXXXXXXXXX

- ve věcech realizace:
XXXXXXXXXX

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
XXXXXXXXXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **Skanska a.s.**
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ699004845
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Organizační jednotka: divize Inženýrské stavitelství, závod Železniční stavitelství
Zastoupená: **XXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
č.účtu: **XXXXXXXXXX**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
číslo účtu: **XXXXXXXXXX**

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: **XXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXX
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: **XXXXXXXXXX**
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: **XXXXXXXXXX**
- d) ředitel výstavby: **XXXXXXXXXX**
- e) odpadový hospodář: **XXXXXXXXXX**
- f) koordinátor BOZP: **XXXXXXXXXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Skanska a.s.
divize Inženýrské stavitelství
závod Železniční stavitelství
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8, Karlín
e-mail: **XXXXXXXXXX**
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to prokazatelným způsobem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň kopie dokládající oznamovanou změnu údajů. Veškeré žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení musí být vždy adresovány písemně, a to zejména prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u zhotovitelů - fyzických osob, pokud tento zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku

Předmět dodatku smlouvy o dílo

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-178/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 26631/005/19 SAP: 10000139525 se smluvní strany z důvodu zjištění víceprací a méněprací (viz. změnový list stavby) dohodly na nové celkové ceně za řádně provedené dílo.

Nové znění článku 5 – CENA ZA DÍLO bodu 5.1 Smlouvy o dílo je:

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli:

cenu bez DPH ve výši: **25 449 437,64 Kč**

slovy: dvacet pět milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých a šedesát čtyři haléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

příloha č. 1: Změnový list stavby

příloha č. 2: Seznam víceprací a méněprací

V Plzni, dne 31. 5. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Hendrych
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
XXXXXXXXXX
ředitel závodu Železniční stavitelství
Skanska a.s.
na základě plné moci

.....
XXXXXXXXXX
obchodní manažer
závod Železniční stavitelství
Skanska a.s.
na základě plné moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 313270

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f6948940-fb59-4129-a2be-9937220ec620

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.06.2019 11:01:00



ee23e439-e8b2-4e33-94b4-495a487eb8f4