

ID	Název úkolu	
0	Regenerace panelového sídliště Přeřov – Předmostí 10_ etapa	
1	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENÍSTĚ	◀ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
2	ZAHÁJENÍ PRACÍ	▶ ZAHÁJENÍ PRACÍ
3	16002-03 - RPS - ETAPA 10 - Tyršova, Teličkova (DPS-2016)	
4	SO 001 - Příprava území	
5	SO 001.1 - Příprava území - bez sanace	
6	HSV - Práce a dodávky HSV	
7	1 - Zemní práce	
8	18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	
9	5 - Komunikace	
10	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
11	997 - Přesun sutě	
12	998 - Přesun hmot	
13	SO 001.2 - Příprava území - sanace	
14	HSV - Práce a dodávky HSV	
15	1 - Zemní práce	
16	5 - Komunikace	
17	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy	
18	HSV - Práce a dodávky HSV	
19	1 - Zemní práce	
20	18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	
21	2 - Zakládání	
22	3 - Svislé a kompletní konstrukce	
23	4 - Vodorovné konstrukce	
24	5 - Komunikace	
25	8 - Trubní vedení	
26	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
27	997 - Přesun sutě	
28	998 - Přesun hmot	
29	PSV - Práce a dodávky PSV	
30	783 - Dokončovací práce - nátěry	
31	SO 401 - Veřejné osvětlení	
32	M - Práce a dodávky M	
33	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
34	PSV - Práce a dodávky PSV	
35	742 - Elektromontáže - rozvodný systém	
36	743 - Elektromontáže - hrubá montáž	
37	744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	
38	745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	
39	746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	
40	748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	
41	SO 801 - Sadové úpravy	
42	SO 801.1 - Sadové úpravy - kácení - NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY	
43	D1 - Práce a dodávky HSV	
44	01 - Kácení stromů (vč.odstranění pařezů) a odstranění keřů	
45	SO 801.2 - Sadové úpravy - výsadba	
46	D1 - Práce HSV	
47	01a - Příprava půdy v místech výsadby	
48	01b - Výsadba stromů	
49	01c - Výsadba keřů a půdopokryvných dřevin	
50	SO 901 - Mobilniár a dětská hřiště	
51	HSV - Práce a dodávky HSV	
52	1 - Zemní práce	
53	18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	
54	2 - Zakládání	
55	3 - Svislé a kompletní konstrukce	
56	4 - Vodorovné konstrukce	
57	5 - Komunikace	
58	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
59	997 - Přesun sutě	
60	998 - Přesun hmot	
61	PSV - Práce a dodávky PSV	
62	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
63	789 - Povrchové úpravy konstrukcí a technologických zařízení	
64	VRN - Vedlejší a ostatní náklady	
65	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
66	0 - Vedlejší rozpočtové náklady	
67	UKONČENÍ PRACÍ	▶ UKONČENÍ PRACÍ DO 90

VYPRACOVAL:

ROBERT KONWICZ

UKONČENÍ PRACÍ DO 90

ING. ARCH. ZDENEK KLUS