

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E618-S-2738/2015/Šim, číslo smlouvy zhotovitele: 15-016-A5-TDI
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa západ, Sokolovská 278, PSČ 190 00 Praha - 9
zastoupena : Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Stavební správy západ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
[redacted]
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel:** Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 785
[redacted]
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2015 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je poskytování technické pomoci investorovi při realizaci stavby s názvem: „DOZ Kolín (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo)“, dále jen smlouva). V souladu s čl. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 10.2 Smlouvy se výše nadepsané Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou DODATKU č. 1 (dále jen „dodatek“) v tomto znění:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smlouva o dílo se tímto ujednáním Dodatku č. 1 rozšiřuje na základě požadavku objednatele o [redacted] hod. za sjednanou cenu [redacted] Kč/hod. (viz. Příloha č. 1 – rozpis nabídkové ceny).

2.1 Článek 4. TERMÍN PLNĚNÍ Smlouvy ze dne 11. 9. 2015 se nahrazuje tímto zněním:

čl. 4. TERMÍN PLNĚNÍ

4.1

Termín dokončení činnosti a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **do ukončení realizace stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - do 31. 05. 2017 včetně**

2.3 Článek 5. CENA DÍLA, odst. 5.1. Smlouvy uzavřené dne 11. 9. mezi shora popsányými smluvními stranami se nahrazuje tímto zněním:

Rozpis navýšení nabídkové ceny

Obsah	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondu EU SŽDC	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
zpracování Závěreční zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
Celkem hodin	■		

CELKEM cena bez DPH

94 900 Kč

V Brně dne

Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.