

DODATEK č.1

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing, Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu: 728771/0100

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. CONCH s.r.o.

se sídlem: Albrechtická 1803/218, Krnov 794 01

zastoupený: Michal Dědič, jednatel

ve věcech smluvních: Michal Dědič, jednatel

osobní údaje

ve věcech technických: **osobní údaje**

IČ: 29387302

DIČ: CZ29387302

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: **osobní údaje**

dále jen zhotovitel nebo dodavatel

**sjednali tento DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.1.2019
dále jen „Smlouva o dílo“ takto:**

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce (vícepráce) a práce, které objednatel nepožaduje provádět (méněpráce), dle tohoto dodatku č.1 (dále jen vícepráce a méněpráce) v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a místo plnění a článkem IV. Cena za dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla provede dodatečné stavební práce (vícepráce) a neprovede některé práce (méněpráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 a č. 2 k tomuto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo odst. 2. Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

IV. 2. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena bez DPH (dle SoD)	330.577,-Kč
Vícepráce bez DPH (dle přílohy č.1 k dodatku č.1)	58.037,-Kč
Méněpráce bez DPH (dle přílohy č.2 k dodatku č.1)	-58.264,- Kč
Celkem cena bez DPH	330.350,-Kč
DPH 21 %	69.374,- Kč
Cena celkem včetně DPH	399.724,- Kč

4. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1 a č. 2, ze kterých vyplývá, jaké dodatečné vícepráce a méněpráce byly mezi smluvními stranami ujednány v souladu se Smlouvou o dílo.
6. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 990/19 ze dne 15. 4. 2019

V Krnově dne 15. 4. 2019

Objednatel:

osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil
starosta



V Krnově dne 16. 4. 2019

Zhotovitel:

osobní údaje

Michal Dědič
jednatel