



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. 2019/OMP/0233

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27 - 2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KL-PLAN s.r.o.

se sídlem Na Slovance 868, Arnultovice, 473 01 Nový Bor

IČ: 04011236

DIČ: CZ04011236

Zastoupená **jednatel**em Ing. Liborem Kubátem

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, sp. zn. 35616

Bankovní spojení: Moneta Money Bank Nový Bor

Číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1323 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se doplňuje projektová dokumentace akce: „**Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Jakutská, Praha 10 o projektovou dokumentaci osvětlení tělocvičny**“.

II. Cena díla

Cena za zhotovení díla v rozsahu uvedeném v příloze dodatku se zvyšuje o částku 64.900,- Kč bez DPH.

Cena celkem bez DPH **459 700,- Kč**

(slovy: čtyřistapadesátdevěttisícsetmsetkorunčeských)

DPH ze základu bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších předpisů.

III.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 12-06-2019

V Praze dne _____

Ing. Filip [redacted]
vedoucí [redacted] právního
ÚMČ [redacted]
Objednatel

[redacted] [redacted] [redacted]
je [redacted] [redacted] [redacted]
KL-PLA [redacted] r.o.
Zhotovitel



elektronicky podepsáno
Nový Bor Kubát
019 83008 0003-02
2048

KL-PLAN
projektový ateliér

■ PROJEKTOVÁ ČINNOST
■ TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

■ PORADENSTVÍ
■ INŽENÝRING

Rekonstrukce otopné soustavy, ZŠ Jakutská Ul. Jakutská č.p. 1210/2, Praha 10- Vršovice

**Nabídka doplněk projektové dokumentace
Řešení osvětlení tělocvičny**

V Novém Boru dne 27. 5. 2019

Název zakázky: Rekonstrukce otopné soustavy, ZŠ Jakutská
Ul. Jakutská č.p. 1210/2, Praha 10- Vršovice
Doplněk projektové dokumentace- řešení osvětlení tělocvičny

Zadavatel: MČ Praha 10
Odbor majetkoprávní
Oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Zhotovitel: KL-PLAN s.r.o.
Zastoupen: jednatel Ing. Libor Kubát
Na Slovance 868, Arnultovice
473 01 Nový Bor
IČ 04011236
DIČ CZ04011236
č.ú.: 

Dobrý den.

Na základě dohody zasilám nabídku na doplněk projektové dokumentace pro provádění stavby na akci **Rekonstrukce otopné soustavy, ZŠ Jakutská, Praha 10**. Doplněk se týká zpracování PD osvětlení tělocvičny.

Nabídka:

Část	Popis	Nabídková cena
Zpracování PD dle přílohy č.13 vyhlášky 405/2017 Sb.	Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v pěti tištěných parách; v ceně dále vyhotovení soupisu prací neoceněného a oceněného (PD bude součástí projektové dokumentace na rekonstrukci otopné soustavy)	64.900,- Kč bez DPH 21 %

Nabídka obsahuje:

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby obsahující návrh osvětlení, výpočet intenzity umělého osvětlení, umístění světel do sálavých panelů vytápění, napojení svítidel vč. úpravy rozvaděče, ovládání, zpracování soupisu prací oceněného a neoceněného

Výhrady k nabídce:

-

Termín plnění:

- Dle uzavřené SoD na PD rekonstrukce vytápění

Děkuji za projevenou důvěru, vážím si jí.

Ing. Libor Kubát