

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2-2014-521101, č. zhotovitele SOD 20141001,  
uzavřené dne 10. 1. 2014

## JEDNODUCHÁ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DLUHONICE

### SMLUVNÍ STRANY:

#### Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon/fax:

V tech. Záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 1, 772 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brněalem, LL.M., ředitelem KPÚ  
pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

01312774/CZ01312774

a

#### Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

DS

Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 78662

1.Geo, spol. s r.o.

Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ing. Martin Holinkou a Ing. Stanislavem  
Mudrákem, jednatelem společnosti

Ing. Martin Holinka

01573161/ CZ01573161

mn8tgr2

### Čl. I.

#### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je **snížení počtu měrných jednotek** u fakturačního celku **3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ vč. Stabilizace.**

**Předpokládaný počet MJ 100 se snižuje na 14 MJ.**

V rámci výše uvedené JPÚ bylo dne 9. 2. 2016 pod č.j. SPU 039187/2016 vydáno rozhodnutí podle ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., které nabylo právní moci dne 24. 2. 2016. Z důvodu malého zájmu vlastníků pozemků o vytyčení hranic pozemků byl počet MJ u fakturačního celku 3.2. snížen na 14 MJ. Další požadavky na vytyčení hranic pozemků dosud doručeny nebyly. Tímto se považuje plnění ze smlouvy za ukončené.

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	348 600 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH	144 960 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	96 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>589 760 Kč</b>
DPH 21%	123 850 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>713 610 Kč</b>

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 2-2014-521101, č. zhotovitele SOD 20141001 uzavřená dne 10. 1. 2014, dodatek č. 1 k této smlouvě uzavřený dne 29. 8. 2014 a dodatek č. 2 uzavřený dne 23. 1. 2015 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 1. 12. 2016

V Prostějově dne 28. 11. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Martin Holinka  
jednatel I.GEO, spol. s r.o.

.....  
Ing. Stanislav Mudrák  
jednatel I.GEO, spol. s r.o.