

DODATEK Č. 01 KUPNÍ SMLOUVY 03/2018 (CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003249)

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : **NVK group s.r.o.**

Zastoupený jednatelem Jakubem Novákem
Sídlo společnosti: 675 22 Rokytnice nad Rokytnou č.p. 54
IČ: 04621581
DIČ : CZ04621581
Zápis OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 90988

Dále jen objednatel

Zhotovitel: J. Hradecký, spol. s r.o.
zástupce pro věci smluvní: Pavel Vaněk
Sídlo společnosti: Sadová 300, 395 01 Pacov
IČ: 49060325
DIČ: CZ49060325
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 4000908-834/0600
zápis OR: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3187

Dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení Smlouvy kupní č. 03/2018 v následujících oddílech takto:

PŮVODNÍ USTANOVENÍ

3. Termín plnění – technologie komplexního provozu pálenice

3.1	Místo plnění:	675 22 Rokytnice nad Rokytnou č.p. 54
3.2	Práce budou zahájeny:	Březen 2019
3.3	Předmět díla bude dokončen do:	26.3.2019

NOVÉ USTANOVENÍ

3. Termín plnění – technologie komplexního provozu pálenice

3.1	Místo plnění:	675 22 Rokytnice nad Rokytnou č.p. 54
3.2	Práce budou zahájeny:	Březen 2019
3.3	Předmět díla bude dokončen do:	20.5.2019 (termín plnění prodloužen ze strany objednatele – nutné stavební úpravy doporučené kolaudační komisí – nutno provést před vlastní instalací technologie)

PŮVODNÍ USTANOVENÍ

9. Závěrečné ustanovení

9.2. Zakázka se vztahuje k projektu, který je spolufinancovaný ze zdrojů EU, konkrétně z Programu Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020. Z tohoto důvodu se dodavatel ve smlouvě zavazuje, že akceptuje, že je osobou povinnu spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dodavatel i odběratel zajistí archivaci dokumentace, vztahující se k zakázce/dodávce technologie komplexního provozu pálenice, archivovat minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

NOVÉ USTANOVENÍ

9. Závěrečné ustanovení

9.2. Zakázka se vztahuje k projektu, který je spolufinancovaný ze zdrojů EU, konkrétně z Programu Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020. Z tohoto důvodu se dodavatel ve smlouvě zavazuje, že akceptuje, že je osobou povinnu spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dodavatel i odběratel zajistí archivaci dokumentace vztahující se k zakázce/dodávce technologie komplexního provozu pálenice archivovat do roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Ostatní ujednání Kupní smlouvy č. 03/2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna a v platnosti tak jak je uvedeno v Kupní smlouvě č. 03/2018

V Pacově dne 14.3.2019



zař. 1876

J. HRADECKÝ s.r.o.
Sadová 300, 395 01 Pacov
tel./fax: 565 442 051
DIČ: CZ49060325
IČO: 490 60 325

.....
za zhotovitele:

V Rokytnici nad Rokytinou dne 14.3.2019

NVK group s.r.o.

Rokytnice nad Rokytinou 54
675 22 Rokytnice nad Rokytinou
IČ: 04621581 DIČ: CZ04621581

.....
za objednatele: