


ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Předmět díla :	„Transformace DOZP Zámek Břežany p.o. – Otevřený Zámek“, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005349, v Hostěradicích
Objekt :	SO 01+SO 02 - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Obednatel :	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
TDI :	
Projektant :	
Popis změny :	<i>Odpočet nedodávaných prvků - monitoring opuštění lůžka</i>

údaje o změně	Změnu vyvolal :	zhotovitel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
jiné		ano	

cena	Ocenění změny předložil :		
	Náklady na změnu bez DPH		-182 400,00 Kč
	Výše DPH	15%	-27 360,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		-209 760,00 Kč

termíny	Termín realizace změny :	březen 2019
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		

přílohy	položkový rozpočet:
	D.1.4.f/D.1.4.f_01 - Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt A)_monitoring opuštění lůžka D.2.4.f/D.2.4.f_01 - Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt B)_monitoring opuštění lůžka

Položkový rozpočet

Stavba: **SO 01-SO 08** **NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE**
Objekt: **SO 01** **DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)**
Rozpočet: **D.1.4.f/D.1.4.f_01** **Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt A)_monitoring opuštění lůžka**

Projektant:

Objednatel: **Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno-Veveří, 60200; IČ: 70888337**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-91 200,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-91 200,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	-91 200,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:

-91 200,00 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 2
Objekt:	SO 01	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.1.4.f/D.1.4.f_01	Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt A)_monitoring opuštění lůžka	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
SLP_05	Bedrátová signalizace klient-sestra A	HSV	-91 200,00
			-91 200,00

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 3
Objekt:	SO 01	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.1.4.f/D.1.4.f_01	Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt A)_monitoring opuštění lůžka	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: SLP_05 Bedrátová signalizace klient-sestra A						
1	511	Monitoring opuštění lůžka	sada	-6,00	15 200,00	-91 200,00
Celkem za: SLP_05 Bedrátová signalizace klient-sestra A						-91 200,00

Položkový rozpočet

Stavba: SO 01-SO 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE
Objekt: SO 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Rozpočet: D.2.4.f/D.2.4.f_01 Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt B)_monitoring opuštění lůžka

Projektant

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno-Veveří, 60200; IČ: 70888337

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-91 200,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-91 200,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	-91 200,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:

-91 200,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 2
Objekt:	SO 02	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.2.4.f/D.2.4.f_01	Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt B)_monitoring opuštění lůžka	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
SLP_05	Bedrátová signalizace klient-sestra B	HSV	-91 200,00
			-91 200,00

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 3
Objekt:	SO 02	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.2.4.f/D.2.4.f_01	Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt B)_monitoring opuštění lůžka	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: SLP_05 Bedráťová signalizace klient-sestra B						
1	511	Monitoring opuštění lůžka	sada	-6,00	15 200,00	-91 200,00
Celkem za: SLP_05		Bedráťová signalizace klient-sestra B				-91 200,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 2


Předmět díla :	„Transformace DOZP Zámek Břežany p.o. – Otevřený Zámek“, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005349, v Hostěradicích
Objekt :	SO 01+SO 02 - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Obednatel :	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
TDI :	
Projektant :	

Popis změny : *Úprava založení objektů*

údaje o změně	Změnu vyvolal :	zhotovitel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
jiné		ano	

cena	Ocenění změny předložil :		
	Náklady na změnu bez DPH		218 410,00 Kč
	Výše DPH	15%	32 761,50 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		251 171,50 Kč

termíny	Termín realizace změny :	listopad 2018
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		

přílohy	položkový rozpočet:
	D.1.1./D.1.1._01-Dodatek č.01 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební část)_založení D.2.1./D.2.1._01-Dodatek č.01 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební část)_založení

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 2
Objekt:	SO 01	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.1.1./D.1.1._01	Dodatek č.01 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební část)_založení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	75 679,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV	33 525,74
			109 205,35

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 3
Objekt:	SO 01	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.1.1./D.1.1._01	Dodatek č.01 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební část)_založení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
1	631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	69,39	1 090,60	75 679,61
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání					75 679,61
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
2	998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	127,47	263,00	33 525,74
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					33 525,74

Položkový rozpočet

Stavba: **SO 01-SO 08** **NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE**
 Objekt: **SO 02** **DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)**
 Rozpočet: **D.2.1/D.2.1._01** **Dodatek č.01 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební část)_založení**

Projektant:
 Objednatel: **Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno-Veverí, 60200; IČ: 70888337**
 Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny: Celkem:

HSV		109 205,35
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		109 205,35

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %		109 205,35 CZK
Základ pro DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,35 CZK

Cena celkem bez DPH: 109 205,00 CZK

Za objednatele:
 Datum:
 Podpis:

Za zhotovitele:
 Datum:
 Podpis:

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 2
Objekt:	SO 02	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.2.1/D.2.1._01	Dodatek č.01 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební část)_založení	



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	75 679,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV	33 525,74
			109 205,35


Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 3
Objekt:	SO 02	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.2.1/D.2.1._01	Dodatek č.01 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební část)_zalození	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	69,39	1 090,60	75 679,61
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				75 679,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	127,47	263,00	33 525,74
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				33 525,74


ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Předmět díla :	„Transformace DOZP Zámek Břežany p.o. – Otevřený Zámek“, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005349, v Hostěradicích
Objekt :	SO 01+SO 02 - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Obednatel :	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
TDI :	
Projektant :	
Popis změny :	<i>Přípočet chybějících stavebních pouzder</i>

údaje o změně	Změnu vyvolal :	zhotovitel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
		jiné	ano

cena	Ocenění změny předložil :		
	Náklady na změnu bez DPH	102 876,00	Kč
	Výše DPH	15%	15 431,40 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	118 307,40	Kč

termíny	Termín realizace změny :	březen 2018
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		

přílohy	položkový rozpočet:
	D.1.1./D.1.1._02-Dodatek č.02 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební část)_pouzdra D.2.1./D.2.1._02-Dodatek č.02 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební část)_pouzdra

Položkový rozpočet

Stavba: **SO 01-SO 08** NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE
Objekt: **SO 01** DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Rozpočet: **D.1.1./D.1.1._02** Dodatek č.02 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební část)_pouzdra

Projektant

Objednatel: **Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno-Veverí, 60200; IČ: 70888337**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	51 437,72
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	51 437,72

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	51 437,72 CZK
Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK

Cena celkem bez DPH:

51 438,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 2
Objekt:	SO 01	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.1.1./D.1.1._02	Dodatek č.02 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební část)_pouzdra	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
64	Výplně otvorů	HSV	51 360,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	77,72
			51 437,72

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 3
Objekt:	SO 01	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.1.1./D.1.1._02	Dodatek č.02 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební část)_pouzdra	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642941110R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdiva	kus	6,00	733,00	4 398,00
2	553353503R	Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 900x1970	kus	3,00	7 360,00	22 080,00
3	553353505R	Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 1100x1970	kus	3,00	8 294,00	24 882,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				51 360,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,30	263,00	77,72
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				77,72

Položkový rozpočet

Stavba: SO 01-SO 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE
Objekt: SO 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Rozpočet: D.2.1/D.2.1._02 Dodatek č.02 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební část)_pouzdra

Projektant

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno-Veveří, 60200; IČ: 70888337

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	51 437,72
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	51 437,72

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	51 437,72 CZK
Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK

Cena celkem bez DPH:

51 438,00 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLÉNÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 2
Objekt:	SO 02	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.2.1/D.2.1._02	Dodatek č.02 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební část)_pouzdra	

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
64	Výplně otvorů	HSV	51 360,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	77,72
			51 437,72

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 3
Objekt:	SO 02	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.2.1/D.2.1_02	Dodatek č.02 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební část)_pouzdra	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642941110R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdiva	kus	6,00	733,00	4 398,00
2	553353503R	Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 900x1970	kus	3,00	7 360,00	22 080,00
3	553353505R	Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 1100x1970	kus	3,00	8 294,00	24 882,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				51 360,00


Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,30	263,00	77,72
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				77,72

ZMĚNOVÝ LIST č. 4


Předmět díla :	„Transformace DOZP Zámek Břežany p.o. – Otevřený Zámek“, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005349, v Hostěradicích
Objekt :	SO 02 - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Obednatel :	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
TDI :	
Projektant :	

Popis změny : *Odpočet nedodávaných skříní*

údaje o změně	Změnu vyvolal :	zhotovitel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
		jiné	ano

cena	Ocenění změny předložil :		
	Náklady na změnu bez DPH	-20 372,00	Kč
	Výše DPH 15%	-3 055,80	Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	-23 427,80	Kč

termíny	Termín realizace změny :	září 2019
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		

přílohy položkový rozpočet:
D.2.4.g/D.2.4.g_01-Dodatek č.01 (VESTVĚNÝ INTERIÉR - OBJEKT B)

Položkový rozpočet

Stavba: **SO 01-SO 08** **NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE**
 Objekt: **SO 02** **DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)**
 Rozpočet: **D.2.4.g/D.2.4.g_01** **Dodatek č.01 (VESTAVĚNÝ INTERIÉR - OBJEKT B)**

Projektant:

Objednatel: **Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno-Veveří, 60200; IČ: 70888337**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		0,00
PSV		-20 372,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-20 372,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	-20 372,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Gena celkem bez DPH:

-20 372,00 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 2
Objekt:	SO 02	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.2.4.g/D.2.4.g_01	Dodatek č.01 (VESTAVĚNÝ INTERIÉR - OBJEKT B)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
777_intv	Vestavěný interiér	PSV	-20 372,00
			-20 372,00

Stavba:	SO 01-SO 08	NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE	List č. 3
Objekt:	SO 02	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)	
Rozpočet:	D.2.4.g/D.2.4.g_01	Dodatek č.01 (VESTAVĚNÝ INTERIÉR - OBJEKT B)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 777_intv Vestavěný interiér						
1	INTB01	SKŘÍŇKA S NÁSTAVCEM, POLICOVÁ S DVÍŘKY	ks	-2,00	8 053,00	-16 106,00
2	INTB16	SKŘÍŇKA POLICOVÁ S DVÍŘKY	ks	-1,00	4 266,00	-4 266,00
Celkem za: 777_intv Vestavěný interiér						-20 372,00