

SMLOUVA O DÍLO

č. 668/...../OIRM/2019

(schváleno v RM dne 10.06.2019, usnesení č. 599/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 62326
(dále jen „zhotovitel“)

GamaServis s.r.o.

Primátorská 296/38, 180 00 Praha
Antonem Timofejevem, jednatelem
25270206
CZ25270206

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Anton Timofejev, jednatel

Ve věcech odborných:

Po dobu díla bude objednatel na stavbě zastupovat: David Lukšan, Ing. Milan Štufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: [REDAKCE] který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Výměna elektrorozvodů, hlavního rozvaděče a osvětlení“

Dílní část 1 veřejné zakázky: Výměna rozvodů elektrické energie – Gymnázium pod Svatou Horou

Dílní část 2 veřejné zakázky: Výměna hlavního rozvaděče – ZŠ 28. října, Příbram

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č.1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též P...
Díličí část 1 veřejné zakázky: zpracovanou projektantem Hynkem Šimánkem, se sídlem Láz 134, 262 4 Bohutín, IČO 64758044 v 03/2019;
Díličí část 2 veřejné zakázky: zpracovanou projektantem společností ELFY ELEKTROFIRMA Ing. Sladkovským, se sídlem Sadská 480/9, 198 00 Praha, IČO 10204245 v 03/2019.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě předpokládané projektovou dokumentací a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

	datum zahájení prací	datum ukončení prací
Díličí část 1 veřejné zakázky:	01.07.2019	19.08.2019
Díličí část 2 veřejné zakázky:	01.07.2019	30.07.2019

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelům (zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodloužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel

by (dále též Pl.
134, 262, 4
FIRMA Ing.
0204245

neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

	cena bez DPH	cena s DPH
Dílčí část 1 VZ: Výměna rozvodů elektrické energie – Gymnázium pod Svatou Horou	1 023 661,00	1 238 630,00
Dílčí část 2 VZ: Výměna hlavního rozvaděče – ZŠ 28. října, Příbram	119 504,00	144 600,00
Cena celkem	1 143 165,00	1 383 230,00

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

...smotlivé položky
...podkladem pro
...jednatelem.
...práci, je
...vídele
...el.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímání řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

nebo změny pro
... a ručí za to, že
... platných
... okamžitou
... vady s tím

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přijímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
- provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokazané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

- 12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.
- 12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
- 12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, platném znění.
- 12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelům a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatel stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).
- 12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
- 12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.
- 12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet – dílčí část 1
 - Příloha č. 2 Položkový rozpočet – dílčí část 2

V Příbrami dne:

19-06-2019

za objednatele:



za zhotovitele:

GamaServis, s.r.o.

Primátorská 296/38
180 00, PRAHA 8
IČ: 252 70 206
DIČ: CZ25270206



GamaServis s.r.o.
Anton Timofejev, jednatel

přístroje nebo jiné
zařízení a výrobky
rovozu

Příloha č. 1

Položkový rozpočet – dílčí část 1

Příloha č. 2

Položkový rozpočet – dílčí část 2

GAMASERVIS s.r.o.
Primátorská 296/38
Praha 8, 180 00
IČ:25270206
DIČ:CZ25270206
gamaservis.sro@gmail.com

DÍLČÍ ČÁST 1

REKAPITULACE ZAKÁZKY

zakázka: H893

strana: 1/4

akce: VÝMĚN VÝMĚNA ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE v budově Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram
3.etapa - 3. nadzemní podlaží
D1.4.d Silnoproudá elektrotechnika

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

- 1) El.montáže dle 21M
- 2) Materiál nosný
- 3) Podružný materiál = 5.00% z materiálu nosného
- 4) Stavební a pomocné práce
- 5) Revize výchozí

A. CELKEM URN

7) Demontáž stáv. zařízení

B. CELKEM URN + Demontáže

NÁKLADY CELKEM:

1.023.661,- Kč

Vypracoval: Šimánek Hynek
Příbram, duben 2019

Gama
Prim
180
IČ
DIČ

zakázka: H893

akce: VÝMĚNA ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE v budově Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram
3.etapa - 3. nadzemní podlaží
D1.4.d Silnoproudá elektrotechnika

strana:

HLAVNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

poř.č.	popis položky	jedn.	cenajjedn.	množství	celkem (Kč)
1	spínač jednopólový, polozapuštěný, 10A, 250V, řaz.1, komplet vč. rámečku	ks	72,00	16	1152,00
2	přepínač seriový, polozapuštěný, 10A, 250V, řaz.5, komplet vč. rámečku	ks	75,00	4	300,00
3	přepínač střídavý, polozapuštěný, 10A, 250V, řaz.6, komplet vč. rámečku	ks	275,00	8	2200,00
4	přepínač křížový, polozapuštěný, 10A, 250V, řaz.7, komplet vč. rámečku	ks	454,00	2	908,00
5	spínač jednopólový, polozapuštěný, 10A, 250V, řaz.1, komplet vč. rámečku, IP44	ks	388,00	2	776,00
6	zásuvka jednonásobná 230V,16A (X1) vč. rámečku	ks	250,00	8	2000,00
7	dvojjásuvka 230V,16A (X2) vč. dvojrámečku	ks	310,00	11	3410,00
8	trojjásuvka 3x230V,16A s vest.přepět.ochranou "D" (X3) vč. čtyřrámečku (pro L4)	ks	450,00	28	12600,00
9	dvojjásuvka 230V,16A s vest.přepět.ochranou "D" (X4) vč. trojrámečku (pro L4)	ks	385,00	24	9240,00
10	datová dvojjásuvka RJ45, kat.6, typ shodný se silovými (společný rámeček)	ks	150,00	52	7800,00
11	trubka ohebná instalační TOI o23	m	35,50	215	7632,50
12	trubka ohebná instalační TOI o29	m	46,20	50	2310,00
13	ohebná dvouplášť. chránička o 50mm	m	65,50	10	655,00
14	svítidlo přisazené LED, 5k7, 5600lm (E1)	ks	3900,00	78	304200,00
15	svítidlo přisazené LED, 5k7, 5600lm s nouzovým modulem sam.1h (E1+N)	ks	5500,00	4	22000,00
16	svítidlo přisazené LED, 4k1, 4090lm, IP65, (E2)	ks	2200,00	13	28600,00
17	svítidlo nízkopříkonové, 2x26W, difuzor 3-vrstvé sklo, el. předřadník, vč. zdroje (E5)	ks	4200,00	1	4200,00
17	svítidlo nízkopříkonové, 2x26W, IP43, difuzor sklo, el. předřadník, vč. zdroje s nouz.modulem sam.1h (E6)	ks	4200,00	1	4200,00
18	LED pásek pro osvětlení zrcadla, IP44 vč. traťa 20W/12V	ks	4500,00	1	4500,00
19	nouzové svítidlo s vlastním zdrojem a piktogramem, oboustranné, sam. 1h, designové	ks	3500,00	1	3500,00
20	propojení a zruvosazení stáv. projektorů a reproduktorů ve třídách	celek	15000,00	1	15000,00
21	kabel CYKY-O 2x1,5	m	45,50	120	5460,00
22	kabel CYKY-O 3x1,5	m	45,50	210	9555,00
23	kabel CYKY-J 3x1,5	m	54,20	705	38211,00
24	kabel CYKY-J 5x1,5	m	52,60	95	4997,00

zakázka: H893

akce: VÝMĚNA ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE v budově Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram
3.etapa - 3. nadzemní podlaží
D1.4.d Silnoproudá elektrotechnika

strana:

HLAVNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

poř.č.	popis položky	jedn.	cena/jedn.	množství	celkem (Kč)
25	kabel CYKY-J 5x4	m	88,50	30	2655,00
26	kabel CYKY-J 3x2,5	m	45,50	685	31167,50
27	kabel JYTY 7x1	m	45,00	95	4275,00
28	vodič H07VK 2,5 ZŽ	m	24,00	95	2280,00
29	vodič H07VK 6 ZŽ	m	22,60	95	2147,00
30	připojení a zprovoznění stáv. datového rozvaděče	celek	10000,00	1	10000,00
31	připojení systému JČ na mateční a spínací hodiny vč. oživení a zaškolení	ks	10500,00	1	10500,00
32	školní zvonek 75V/0,04A ~ B (např.MODI)	ks	1950,00	2	3900,00
33	digitální hodiny dvousstranné, 4pozice, 100mm (např. EDHpm 100/4/2_Z)	ks	22500,00	1	22500,00
34	datový kabel UTP, kat.6 (rozvod proveden v TOI o23 v rámci elektromontážních prací - provedení dle správce sítě)	m	23,20	1085	25172,00
35	propojovací kabel SVGA, délka 15-20m (propojení PC a projektoru ve třídách)	ks	254,00	4	1016,00
36	vkładací lišta DLP 32x12,5mm	m	54,50	75	4087,50
37	instalační krabice (KP, KO, KR ad.)	ks	24,60	420	10332,00
38	napojení ohřivače TUV	ks	1000,00	1	1000,00
39	rozvaděč RU 1,3 s náplní	ks	7850,00	1	7850,00
40	rozvaděč RU 1,3P s náplní	ks	10650,00	1	10650,00
41	čidlo přítomnosti, 6m/180° (B1, B2)	ks	900,00	8	7200,00
42	pomocný montážní a drobný stavební materiál	celek	5000,00	1	5000,00
43	vysekání rýh do 40x20mm vč. zednického začíštění	m	200,00	380	76000,00
44	vysekání kapsy pro krabice vč. zednického začíštění	ks	147,00	420	61740,00
45	průraz zdiva do 200x300mm vč. zednického začíštění	ks	126,50	28	3542,00
46	požární ucpávka do 0,1m2	ks	450,00	12	5400,00
47	pomocné zednické a staveb.práce (vrtání, sádrování, oprava drobných poškození rohů, zdi atp. vč. kompletní přípravy před výmalbou)	celek	10000,00	1	10000,00
48	dopracování detailů nezspecifikovaných v PD (např. změny tras, koordinace, úpravy dle skutečnosti atp)	celek	5000,00	1	5000,00

zakázka: H893

akce: VYMĚNA ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE v budově Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram
3. etapa - 3. nadzemní podlaží
D1.4.d Silnoproudá elektrotechnika

strana:

HLAVNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

poř. č.	popis položky	jedn.	cena/jedn.	množství	celkem (Kč)
49	koordinace a odsouhlasení výrobků vč. dodávání vzorků k odsouhlasení (týká se zejména svítidel, přístrojů, způsobu upevnění, barevnosti, průrazů a přesného umístění tras včetně dalších upřesnění i jejich následných změn)	celek	5000,00	1	5000,00
50	výmalba interiéru (penetrace, otěruvzdorný vnitřní nátěr, barva 2 odstíny (určí investor) včetně odstranění původních nátěrů	m2	75,50	2180	164590,00
51	oprava a nátěr dveřních ocelových zárubní, zábradlí ad. ocelových konstrukcí vč. odstranění původních nátěrů	ks	250,00	19	4750,00
52	výchozí revize	celek	20000,00	1	20000,00
53	koordinace s ostatními profesemi (vč. případných úprav stáv. zařízení - VZT, ÚT, ZTI, SLP atp.)	celek	5000,00	1	5000,00
54	zapojení a zprovoznění počítačové sítě (dodávka správce sítě)	celek	1,00	1	1,00
55	dokumentace skutečného provedení stavby	celek	5500,00	1	5500,00

Mezisoučet:

Profěz 5.00% :

Nosný materiál:

Podružný materiál 5.00% z nosného materiálu:

Materiál celkem vč. montáže: 1023661,50

Poznámka:

Výkaz, výměr je pouze informativní, bez záruky (PD DSP) a obsahuje pouze hlavní materiál. Pro vypracování závazné nabídky je nutno použít výkresovou část a technickou zprávu. Přesné pozice osazení zásuvek, spínačů, popř. dalších zařízení určí provozovatel, resp. investor v rámci koordinací při kontrolních dnech.

GamaServis s.r.o.

Prímá

180

IČ:

DIČ:

GAMASERVIS s.r.o.
Primátorská 296/38
Praha 8, 180 00
IČ:25270206
DIČ:CZ25270206
gamaservis.sro@gmail.com

HARMONOGRAM REALIZACE - dílčí část 1

- 1.7.2019 – předání a převzetí staveniště
- 3.7. – 15.7.2019 – demontáž rozvodů a úprava
- 18.7. – 25.7.2019 – zapojení rozvodů
- 1.8. – 13.8.2019 – montáž nového zařízení
- 14.8. – 18.8.2019 – kompletace, dokončení, zkoušky a revize
- 19.8.2019 – předání stavby, úklid staveniště

Ga



180 00, Praha 8
IČ: 252 70 206
DIČ: CZ25270206

V Praze dne 27.5.2019

Timofejev Anton
jednatel společnosti

GAMASERVIS s.r.o.
Prímátorská 296/38
Praha 8, 180 00
IČ: 25270206
DIČ: CZ25270206
gamaservis.sro@gmail.com

DÍLČÍ ČÁST 2

Výměna hlavního rozvaděče objektu Základní školy 28. října, Příbram VII

Pozn.: neměnit strukturu excel. sešitu,

doplnit ceny

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			50 500
2	doprava dodávek	3,60	50 500	1 818
3	přesun dodávek	1,00	50 500	505
4	materiál elektromontážní			16 367
5	prořez	5,00	16 367	818
6	materiál podružný	3,00	16 367	491
7	elektromontáže			5 995
8	PPV pro elektromontáže	6,00	23 671	1 420
9	dodávky celkem			52 318
10	materiál+výkony celkem			25 596
11	ostatní náklady			13 090
12	NAKLADY hl.II celkem			91 004
13	příplatek za práce mimo škol.vyučování - víkend	h	20,00	350
14	NAKLADY hl.VI celkem			7 000
15	kompletační činnost	h	10,00	500
16	revize			
17	komplexní zkoušky	h	15,00	500
18	demontáže	h	10,00	350
19	NAKLADY hl.XI celkem			16 000
20	projekty - výrobní dokumentace a skutečného provedení			5 500
21	NAKLADY hl.I celkem			5 500
22	cena bez DPH			119 504
23	DPH základní sazba		21,00	119 504
24	CENA vč.DPH (Kč)			144 600

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000732319	rozvaděč skříň RH 800x2000x300 IP40/20	ks	1,00	50500,00	50500,00
součet						50500,00
Materiál elektromontážní						
2	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,00	12,60	63,00
3	000171314	kabel 1kV YY 1x70 černa	m	18,00	177,00	3186,00
4	000171314	kabel 1kV YY 1x70 hnědá	m	36,00	180,00	6480,00
5	000171314	kabel 1kV YY 1x70 zl.zl.	m	18,00	177,00	3186,00
6	000190114	kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU	ks	20,00	44,00	880,00
7	000199511	štítek kabelový 30x10mm malý	ks	4,00	12,50	50,00
8	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	3,00	124,00	372,00
9	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	2,00	57,60	115,20

10	000321136	trubka ohebná PVC superflex 1240	m	2,00	42,60	85,20
11	000363014	Žlab MERKUR 200/50 GZ vč. uchycení strop,stěna	M	10,00	145,00	1450,00
12	000433363	pojistková patrona PNA2(200A)gG	ks	4,00	125,00	500,00
součet						16367,40
Elektromontáže						
13	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	5,00	22,60	113,00
14	210810151	kabel Cu(-1kV YY) pevně uložený do 1x120	m	18,00	27,50	495,00
15	210810151	kabel Cu(-1kV YY) pevně uložený do 1x120	m	36,00	27,50	990,00
16	210810151	kabel Cu(-1kV YY) pevně uložený do 1x120	m	18,00	27,50	495,00
17	210100007	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm ²	ks	20,00	51,00	1020,00
18	210950101	označovací štítek na kabel	ks	4,00	7,00	28,00
19	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	3,00	155,00	465,00
20	210010006	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48	m	2,00	23,20	46,40
21	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	10,00	155,00	1550,00
22	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	4,00	85,65	342,60
23	210190103	kondenzátorový rozvaděč 1 pole do hmotnosti 400kg	ks	1,00	450,00	450,00
součet						5995,00
Ostatní náklady						
24	219003235	utěsnění otvoru s kabelem v obv. zdi /cihla/do 0,7	ks	1,00	450,00	450,00
25	219000104	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	2,00	550,00	1100,00
26	219000105	zajištění provizorního napájení	hod	10,00	1000,00	10000,00
27	219000701	zřízení a odstranění lešení o výšce podl.nad 1,9m	m ²	4,00	385,00	1540,00
součet						13090,00

GAMASERVIS s.r.o.
Primátorská 296/38
Praha 8, 180 00
IČ:25270206
DIČ:CZ25270206
gamaservis.sro@gmail.com

HARMONOGRAM REALIZACE - dílčí část 2

2.7.2019 – předání a převzetí staveniště
3.7. – 10.7.2019 – přípravné práce
11.7. – 25.7.2019 – dodávka a zapojení nového rozvaděče
26.7. – 29.7.2019 – kompletace, dokončení, zkoušky a revize
30.7.2019 – předání stavby, úklid staveniště

Ga

Primátorská 296/38
180 00, PRAHA 8
IČ: 252 70 206
DIČ: CZ25270206

V Praze dne 27.5.2019

Timofejev Anton
jednatel společnosti

