

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

Zhotovitel:

**Město Luhačovice**

**COLAS CZ, a.s.**

nám. 28. října 543

Ke Klíčovu 9

763 26 Luhačovice

190 00 Praha 9

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

xxxxxxxxxx, manažer regionu,  
oblast Východ, region Zlínský

tel.: 577 197 420

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

fax: 577 197 425

fax.:

email: lezak@mesto.luhacovice.cz

email: xxxxxxxxxxxxx@colas.cz

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---

Identifikační číslo:

002 84 165

26177005

---

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH.

CZ26177005

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném



### III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

-----

1. Termín zahájení doby plnění  
a předání staveniště:

**nejpozději do 03. 09. 2019**

- Nejzazší termín dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla:

**23. 04. 2020**

- Zimní technologická přestávka:

od 30. 11. 2019 do 03. 04. 2020

Zhotovitel bude **respektovat nutná omezení a přerušení prací** v době konání akcí v budově MěDK a jejím okolí (např. kongresy).

Článek smlouvy č. IV. Cena díla se mění tak, že nově zní:

### IV. CENA DÍLA:

-----

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Původní cena	<b>4 026 284,19 Kč (bez DPH)</b>
Méněpráce	731 846,26 Kč (bez DPH)
Vícepráce	796 828,57 Kč (bez DPH)
<b>Cena díla</b>	<b>4 091 266,52 Kč (bez DPH)</b>

**(slovy: čtyřimiliónydevadesátjednatísícdvěšedesátšest korun českých, 52/100)**

**859 165,97 Kč DPH 21%**

**4 950 432,49 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: čtyřimiliónydevětsetpadesátšesttisícčtyřistatřicetdva korun českých, 49/100)**

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění

smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

Položkový rozpočet méněprací a víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru provede město Luhačovice.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Luhačovicích dne 17. 6. 2019

Ve Zlíně dne 19. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Město Luhačovice**

**COLAS CZ, a.s.**  
divize Silniční stavitelství

---

Ing. Marian Ležák, starosta města

---

xxxxxxxxxxxxxxxx, manažer regionu,  
oblast Východ, region Zlínský