

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 221**

Poskytovatel	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015
Název ZP	RPP - Upřesnění požadavku na obměnu HW/SW na ZR
Číslo ticketu (ServisDesk)	35479 , 41 202
Katalogový list	RPP15
Datum podání	7.1.2019
Priorita	5

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 35479.

**2. Zadání požadované změny**

Změna na základě požadavku SZR.

Na základě již zasláných emailových informací z 4.1.2019 a aktualizovaného požadavku MV, nebude předmětem ZD na obměnu HW/SW na ZR konkrétní technologie, ale veškerá technologie bude definována formou funkční specifikace. VR tak bude z hlediska technologie neutrální. Na základě dohody s vedením SZR, je tedy potřeba:

1. Aktualizovat znění původního PNC o tuto novou skutečnost a zaslat ho do 10.1. pro předložení ke schválení na poradu vedení SZR.
2. Vypracovat funkční specifikaci požadovaného HW/SW a roční podpory a to nejpozději do 22.1.2019.
3. Při technologicky neutrálním VR definovat případnou minimálně nezbytnou součinnost výrobce, kterou budete pro implementaci HW/SW do prostředí systému ZR potřebovat (v případě, že se bude jednat o technologii, kterou jako dodavatelé nepodporujete).
4. Dodání HW/SW předpokládáme ve dvou etapách. Ke každé položce tedy definujte, zda jí požadujete dodat v prvním nebo druhém termínu. Rozmezí dodávek se zatím předpokládá 2-3 měsíce.
5. Všechny údaje prosím vyplňte do již dříve používaného formuláře, který Vám bude zaslán i emailem.

**3. Popis zajištění realizace změny**

Vypracování funkční specifikace požadovaného HW/SW a roční podpory.

**4. Odhad pracnosti**

Činnost	Role KL	Pracnost MD	Cena Kč Bez DPH
Vypracování funkční specifikace	RPP15-01		
Vypracování funkční specifikace	RPP15-04		
<b>Celkem:</b>	-		<b>90 000,00</b>

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Předání specifikace: 30.4.2019

## 6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Nemá žádné dopady na provoz a dokumentaci.

## 7. Návrh testovacího scénáře

Kontrola obsahu výstupu na soulad se zadáním.

## 8. Požadavky na součinnosti

Nepožadováno.

## 9. Výstupy změnového požadavku

Dokumenty v souladu se zadáním.

## 10. Akceptační kritéria

Předaný výstup v souladu se zadáním.

	Schválil (Asseco)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum		
Podpis		