



Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

příspěvková organizace
Smetanovy sady 179,
686 01 Uherské Hradiště

tel: 572 551 370, 572 556 556
info@slovackemuzeum.cz
slovackemuzeum.cz

DODATEK Č.1 K DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
číslo dohody zhotovitele A - 1811

dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, ve smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

I. Účastníci dohody

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a historie

bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. 2030721/0100

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

(oprávněná organizace provádějící archeologický výzkum, dále jen OOPAV)

a

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště,

se sídlem Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Jednající Baumrukrová Dagmar, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen stavebník)

II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran v návaznosti na zjištění pozitivních archeologických situací z důvodu stanovení ceny za provedení II. etapy archeologického výzkumu.

V průběhu zemních prací při budování protierozních opatření při stavbě „**Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota**“ parc.č. 1062/7; 1062/6 k.ú. Kvačice; 8306; 8303; 8307; 8305; 8304; 7057; 6880; 6937; 6938 k.ú. Ostrožské Předměstí a 6674; 6722; 6720; 6634; 6635/1, k.ú. Ostrožská Lhota.“ došlo k nálezům archeologických objektů.

III. Čas plnění

1. OOPAV provede ZAV - II. etapu, v termínu říjen 2018. Popis metodiky výzkumu a rozsah prací je součástí "Projektu archeologického výzkumu".

IV. Cena za provedení ZAV

1. Cena I. etapy ZAV je na základě dohody dána částkou **5 000 Kč bez DPH**.
2. Cena za provedení II. etapy ZAV: **21 424 Kč bez DPH** - dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele.
3. Maximální cena provedeného ZAV (obě etapy a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je stanovena částkou **32 851 Kč bez DPH**.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 dohody o provedení archeologického výzkumu je **Projekt II. etapy záchranného archeologického výzkumu. Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota“ parc.č. 1062/7; 1062/6 k.ú. Kvačice; 8306; 8303; 8307; 8305; 8304; 7057; 6880; 6937; 6938 k.ú. Ostrožské Předměstí a 6674; 6722; 6720; 6634; 6635/1, k.ú. Ostrožská Lhota.**

V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek dohody je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno vyhotovení.
3. V souvislosti s navazujícími zemními pracemi bude dále probíhat I. etapa ZAV. Zjištění případných dalších archeologických situací, které by si opět vyžádaly realizaci II. etapy ZAV bude řešeno samostatným dodatkem.

V dne.....

V Uherském Hradišti dne

Stavebník:

OOPAV:

.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

.....
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slováckého muzea

