

ag. č. 18 11 855/1  
lv. č. 19 10 961

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

## **Město Benešov**

IČ: 002 31 401  
DIČ: CZ 00231401  
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
Telefon: +420 317 754 111  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800  
(dále také jen „Objednatel“)

a

## **JVA architekti s.r.o.**

IČ: 06 36 80 26,  
DIČ: CZ 06 36 80 26  
Sídlo: Lucemburská 1568/45, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Zastoupený: Ing. Jan Vaněček  
Telefon: 604 778 387  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Číslo účtu: 2501284805/2010  
(dále také jen „Zhotovitel“)

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Dne 17.10.2018 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je povinnost zhotovitele zpracovat projekt „MIOS Benešov – projektová dokumentace a provést další úkony popsané v článku I. a II. uzavřené smlouvy o dílo a povinnost objednatele zaplatit smlouvenou cenu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to níže uvedeným způsobem.

## **II.**

### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je:

- **změna článku III. odst. 1 smlouvy o dílo**

#### ***Doba a místo plnění:***

*1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:*

*1.1 Fáze první A) Vypracování analytické části projektu*

*do 1 měsíce od podpisu SOD*

*1.2 Fáze druhá B) Vypracování dokumentace pro územní souhlas a pro provedení stavby (DPS)*

*do 8 měsíců od vypracování analýz*

*1.3 Fáze třetí C) Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr*

*do 4 týdnů od odevzdání DPS*

*1.4 Fáze čtvrtá D) Zastupování Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s DOSS*

*do 2 měsíců od odevzdání DPS*

Ostatní ustanovení článku III. smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- změna článku V. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo

**Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli **Objednatelem** hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech:

2.1 Za fázi 1	100 000 Kč bez DPH po odevzdání analytické části
2.2 Za fázi 2	<b>150 000 Kč bez DPH po odevzdání konceptu DPS</b> <b>82 000Kč bez DPH po odevzdání finální dokumentace DPS</b>
2.3 Za fázi 3	20 000 Kč bez DPH po odevzdání výkazu výměr
2.4 Za fázi 4	40 000 Kč bez DPH po projednání s DOSS

Ostatní ustanovení článku V. smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

Všechna ustanovení smlouvy o dílo nedotčená změnami dle tohoto dodatku zůstávají i nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

Tento dodatek má 2 strany.

V Benešově dne 10.6.2019

Objednatel:



Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města Benešov



V Benešově dne 11.6.2019

Zhotovitel:



Ing. Jan Vaněček  
jednatel JVA architekti s.r.o.