

Příloha č. 1 - seznam změn k Dodatku č. 4

změnový list č.		hodnota VCP + MP	popis a zdůvodnění změn
změnový list číslo 4	1 - MP odpočet SDK opláštění výtahové šachty	0,00	
	pol.č.1 Pročištění původně nepoužívané kanalizace	3 500,00	Pro zprovoznění původně nepoužívané kanalizace bylo nutné její pročištění.
	pol.č.2 SDK záklop výtahové šachty tl. 150mm EI30	-40 987,53	Neprováděný záklop z SDK desky ve výtahové šachtě z důvodu dodržení půdorysného rozměru pro montáž výtahové kabiny
	pol.č.3 Doplnění zábradlí na schodiště u výtahové šachty	7 500,00	Doplnění zábradlí na schodiště výtahové šachty pro zvýšení bezpečnosti.
	pol.č.4 Demontáž, posunutí a zpětné navaření táhel nad výtahovou šachtou	4 200,00	Z důvodu vzniklé kolize s opláštěním výtahové šachty bylo nutné táhla posunout.
	pol.č.5 Doplnění ocelové konstrukce výtahové šachty	25 787,53	Doplnění ocelové konstrukce pro montáž výtahové kabiny.
	celkem	0,00	Kč bez DPH