



S00AP00UQ66T

PVTV 83200/2019 60

DODATEK č. 3 SPOT 16.8 510

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340 834

Číslo smlouvy objednatele: 23/05/OR-OVZ/2018

Dodatek č. 3: 09/06/18/2019

**1. Smluvní strany**

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.  
Sídlo: Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS BRNO, oddíl C, vložka 16628  
zastoupený: Ing. Josef Petržela, Ing. Zdeněk Prokop  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 60722291  
DIČ: CZ60722291  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

**2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3**

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/05/ORI-OVZ/2018 ze dne 17. 10. 2018, Dodatku č. 1 ze dne

9. 1. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 5. 2019, jejímž předmětem je stavba „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 28. 6. 2019

3.2.7. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu navýšení požadovaného objemu prací a pozdějšího připojení objektu k STL plynovodu.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/05/ORI - OVZ/2018 ze dne 17. 10. 2018, Dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 23.5.2019, které nebyly tímto Dodatkem č.3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 3 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.3 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

13. 06. 2019

V Prostějově, dne.....



13. 06. 2019

V Prostějově, dne.....

