



MUSPP00BD3CD

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 432016

uzavřená dle § 2856 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na akci:

„Venkovní úpravy MÚ Šumperk Jesenická 31 – (dokončení fasády)“

uzavřené dne 14.10.2016

I. Smluvní strany

Město Šumperk

nám. Míru č. 364/1

787 01 Šumperk

Ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta

Ve věcech technických: Ing. Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461

Bankovní spojení: Česká spořitelna 27-1905609309/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Experior s.r.o.

Říční č. 114

789 91 Štítý

Ve věcech smluvních: Luděk Purkert a Daniel Kašpar, jednatelé společnosti

Provozovna: Na Řádkách č. 12, 789 01 Zábřeh

Zapsán v Obchodním rejstříku u KOS v Ostravě oddíl C, vložka 43894.

Zapsán v Živnostenském rejstříku u OŽÚ v Zábřehu, č. j.: 2009/2053/ŽÚ-MUZZ.

IČ: 28577132 DIČ: CZ28577132

Bankovní spojení: Komerční banka 107-2522040287/0100

(dále jen "Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

II. Cena díla

Původní text v bodě III.1., se nahrazuje následujícím:

1. Cena díla je v rozsahu položkového rozpočtu. Celkové náklady se budou počítat dle skutečně provedených prací.

Původní cena dle SoD č. 019/16 (bez DPH)	484 258,00 Kč
Méněpráce (dle dod. č. 1) bez DPH	- 4 600,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	479 658,00 Kč
DPH 21%	100 728,18 Kč
Celkem (včetně 21% DPH)	580 386,18 Kč
<i>(Slovy: pětsetosmdesátitřistaosmdesát šest korun českých a osmnáct haléřů)</i>	

Cena prací je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním prací po celou sjednanou dobu provádění těchto prací včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Může být překročena pouze v případě dodatečných požadavků objednatele na provedení dalších prací. Takto odsouhlasené vícepráce budou účtovány dle smluvní ceny, která musí být odsouhlasena oběma stranami.

Cena díla se z důvodu neprovedení rozpočtové položky č. 29: demontáž, přeložení a zpětná montáž stávajících 2 ks VZT jednotek snižuje o částku 4 600,- Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 1066/15 z 01. 10. 2015

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 432016, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne 07. 12. 2016



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

V Zábřehu dne 01.12.2016



EXPERIOR s. r. o.
Luděk Purkert, Daniel Kašpar
jednatelé společnosti

6.